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           Uczestnicy postępowania 
     
 
     
Dotyczy: postępowania na modernizację źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. 
z o. o. w Kozienicach (znak postępowania: ZIOŚiO.280.32.2022.KZP.P.KB). 

 
 
 

Wyjaśnienie / Zmiana nr 2 
do treści  SIWZ 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający odpowiada: 

 
Pytania I 

Prosimy o wyjaśnienie niejasności dotyczące wymaganego terminu Realizacji zamówienia: 

A) SWZ rozdział V: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 23.12.2024r. 

2. Za termin wykonania uznaje się datę podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu 

odbioru 

B) Wzór umowy §5 ust. 1: 

1) Etap I – opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji administracyjnych – od dnia zawarcia niniejszej Umowy do 30.06.2023r.;  

2) Etap II – realizacja dostaw oraz robót budowlano – montażowych do dnia 30.11.2024r.; 

3) Etap III – wykonanie Prób Końcowych – do dnia 31.12.2024r.; 

4) Etap IV – dokonanie Odbioru Końcowego – do dnia 31.01.2025r.; 

Prosimy o wyjaśnienie które terminy są prawidłowe. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający zmienia zapis SWZ rozdział V który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31.01.2025r. 

2. Za termin wykonania uznaje się datę podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

 

Pytania II 

W sprawie zapisów projektu Umowy w zakresie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca wnosi 

o uwzględnienie proponowanych, a niżej wymienionych zmian zapisów załącznika nr 11 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, poprzez uznanie przekreślonych zapisów za wykreślone, natomiast zapisów 

oznaczonych kolorem czerwonym – za dodane.  

A) Wymagania Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy - § 2 ust.: 

[…] 
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2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością, na tyle na ile było to możliwe na 

etapie składania oferty w postępowaniu przetargowym, stan faktyczny i otoczenie miejsca prowadzenia 

Robót, możliwości dojazdu i umiejscowienia maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 

zamówienia, oraz dokonał wizji lokalnej przed dniem złożenia Oferty na wykonanie Inwestycji. 

1). Wykonawca  w żadnym wypadku nie ponosi dodatkowych kosztów ani odpowiedzialności, w 

tym w m.in. odpowiedzialności za opóźnienia w przypadkach kiedy ujawnione zostaną jakiekolwiek 

struktury/ zagrożenia/ instalacje, (w szczególności podziemne) lub grunt nienośny, co do których 

Wykonawca nie uzyskał informacji przed dokonaniem wyceny realizacji Umowy. W przypadku 

ujawnienia struktur/ zagrożeń/ instalacji/ gruntu nienośnego, o których mowa powyżej, Wykonawca 

ma prawo zawieszenia wykonywania prac, do momentu ustalenia przez Strony zasad dalszego 

postępowania. 

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

B) Odbiory - § 13 ust.: 

[…]  

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad i/lub usterek nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może:  

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczając Wykonawcy kary z tytułu 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub z tytułu opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości Przedmiotu 

Umowy. 

Usterki nadające się do usunięcia o których mowa powyżej, nie stanowią podstawy odmowy lub 

opóźnienia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

12.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i/lub usterek nienadających się do usunięcia, 

a stwierdzone wady i/lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może:  

1) Nie dotyczy obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej, ekologicznej, 

2) naliczyć kary umowne określone w umowie za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych.  

Usterki nienadające się do usunięcia o których mowa powyżej, nie stanowią podstawy odmowy lub 

opóźnienia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

13. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i/lub usterek nienadających się do 

usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, 

zapłaty stosownych kar umownych i naprawienia szkody. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

  

14. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważać się dzień podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

 

Bez zmian 

 

C) Podwykonawcy -  §17 ust.: 

[…] 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,3% wartości umowy w sprawie 

zamówienia oraz umów o podwykonawstwo. 

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia wynagrodzenia Wykonawcy, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego. 

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

22. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadkach określonych poniżej, 

jeżeli takowe powtarzają się wielokrotnie i w sposób rażący naruszają postanowienia Umowy:  

1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych;  

2) realizacji robót niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, przepisami prawa, 

normami i wymaganiami PFU;  
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3) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  

4) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

24. Nie dotyczy Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z 

pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa 

za niewłaściwe. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

25. Wykonawca bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Zamawiającego o którym mowa w punkcie 

22 powyżej, jeżeli zmiana Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia 

ust. 21 mają zastosowanie odpowiednio. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

D) Gwarancja jakości -  §18 ust.: 

[…] 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek określonych w ust. 4 w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 

na usunięcie wad i usterek, w drodze pisemnego wezwania, ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, żądając jej wypłacenia z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, z 

zastrzeżeniem iż kwota obciążenia Wykonawcy w żadnym wypadku nie przekroczy wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu, a w przypadku braku możliwości określenia ich 

wysokości – stawek standardowo stosowanych przez Wykonawcę w danym zakresie 

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis §18 ust. 7 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek określonych w ust. 4 w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 

na usunięcie wad i usterek, w drodze pisemnego wezwania, ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, żądając jej wypłacenia z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

10. Nie dotyczy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany 

rzeczy na wolną od wad. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

11. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady i/lub usterki w uzgodnionym terminie, po 

uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad 

i usterek, w drodze pisemnego wezwania, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia 

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty 

uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W powyższym, jak również w każdym 

innym przypadku gdy na mocy niniejszej umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 

wykonawstwa zastępczego, kwota obciążenia Wykonawcy w żadnym wypadku nie przekroczy 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu, a w przypadku braku możliwości określenia 

ich wysokości – stawek standardowo stosowanych przez Wykonawcę w danym zakresie.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §18 ust. 11 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady i/lub usterki w uzgodnionym terminie, po 

uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad 

i usterek, w drodze pisemnego wezwania, Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia 

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty 

uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

 

20. Wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji jakości bez względu na uprawnienia 

dotyczące wydłużenia okresu gwarancji z uwagi na naprawę, lub ponownego rozpoczęcia biegu 

gwarancji ze względu na wymianę rzeczy na wolną od wad wygasają z upływem 72 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

E) Rękojmia za wady - §19 ust.: 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, 

w przypadku wykonanych robót budowlanych, instalacji konstrukcji, licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowyzamówienia.  

[…] 

 

Odpowiedź 

Zamawiający ujednolicił pojęcie „Przedmiotu umowy” w SWZ i załączniku nr 11 do SWZ, tj. wzorze 

umowy. 

 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
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wykonania umowy. Kwota obciążenia Wykonawcy w żadnym wypadku nie przekroczy wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu, a w przypadku braku możliwości określenia ich 

wysokości – stawek standardowo stosowanych przez Wykonawcę w danym zakresie. Strony 

zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w §23 punkt 8). 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §19 ust. 3 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w §23 punkt 8). 

 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego, z 

zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w §23 punkt 8). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §19 ust. 4 który otrzymuje nowe brzmienie: 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w §23 punkt 8). 

 

F) Zabezpieczenie - § 22 ust.: 

 

5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 

zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. W przypadku przesunięcia 

terminu wykonania umowy z winy Wykonawca Wykonawcy jest on zobowiązany jest przedłużyć 

termin zabezpieczenia wykonania umowy co najmniej do nowo obowiązującego terminu wykonania 

oraz na kolejnego 30 dni w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
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10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 

nowego zabezpieczenia najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

G) Kary umowne - § 23: 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 

okolicznościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. Za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego bruttonetto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b. Za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia bruttonetto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c. Nie dotyczyZa zwłokę w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w 

terminie o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

d. Za zwłokę w przedłożeniu poprawionej lub uzupełnionej Dokumentacji projektowej w terminie o 

którym mowa w § 7 ust. 5 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia bruttonetto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

e. Nie dotyczy Za nieobecność w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego oraz Inżyniera 

Kontraktu zgodnie z § 9 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek nieobecności 

f. Dopuszczenie do udziału w realizacji Robót osób w sposób niezgodny z § 10 ust. 20 w wysokości 

0,01% wynagrodzenia bruttonetto za każdy stwierdzony przypadek, 

g. Nie dotyczy Zwłokę w przedstawieniu planu szkolenia w terminie określonym w § 11 ust. 4 w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

h. Zwłokę w przedstawieniu uzupełnionej dokumentacji w terminie określonym w § 13 ust. 6 w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia bruttonetto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

i. Zwłokę w uzyskaniu odbioru końcowego w terminie określonym w § 13 ust. 8 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia bruttonettoza każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

j. Dopuszczenie do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego zgodnie z § 17 w wysokości 0,2% wynagrodzenia bruttonettoza każdy stwierdzony 

przypadek, 

k. Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 2 Umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia bruttonetto za każdy stwierdzony przypadek, 
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l. Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 4 Umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia bruttonettoza każdy stwierdzony przypadek, 

m. Naruszenie poufności danych, o których mowa w § 28 w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

bruttonetto za każdy stwierdzony przypadek, 

n. Za zwłokę w podjęciu reakcji serwisowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdą 

rozpoczętą godzinę zwłoki względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU oraz § 18 ust. 4 pkt 1 

o. Za zwłokę w usunięciu usterki w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU 

p. Za zwłokę w usunięciu fizycznej wady ukrytej w wysokości 0.1%wynagrodzenia netto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 18 ust. 4 pkt 2 Umowy. 

q. Nie dotyczy Zwłokę w przekazaniu materiałów szkoleniowych w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 

PFU w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

r. Nie dotyczy Zwłokę w przekazaniu szczegółowego zakresu wymaganych uprawnień dla personelu 

oraz programu szkolenia w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 

nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi:  

a. niedotrzymanie mocy znamionowej każdego kotła t.j. 4[MW t] – kara umowna za niedotrzymane mocy 

znamionowej kotła, podanej w ofercie wynosi 105 % wynagrodzenia umownego brutto netto, 

b. niedotrzymanie gwarantowanej znamionowej mocy cieplnej układu odzysku ciepła – kara umowna 

wynosi 105 % wynagrodzenia umownego bruttonetto,  

c. niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji biomasowej zgodnie z tzw. 

Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 105% wynagrodzenia umownego bruttonetto. 

d. niedotrzymanie dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. cieplnej + en. elektrycznej)  

liczona w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego protokołu końcowego odbioru robót 

w okresie pierwszych 2 lat użytkowania – kara umowna wynosi 52,5% wynagrodzenia umownego 

bruttonetto, 

e. niedotrzymanie gwarantowanej  znamionowej mocy elektrycznej turbozespołu t.j. 0,145[MWe] - kara 

wynosi 105 % wynagrodzenia umownego brutto netto. 

3)Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 8) poniżej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia § 23 który otrzymuje nowe brzmienie: 

1)Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)Za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b)Za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o którym mowa w § 

6 ust. 1 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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c)Za zwłokę w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o 

którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

d)Za zwłokę w przedłożeniu poprawionej lub uzupełnionej Dokumentacji projektowej w terminie o którym 

mowa w § 7 ust. 5 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e)Za nieobecność w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

zgodnie z § 9 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

nieobecności, 

f)Dopuszczenie do udziału w realizacji Robót osób w sposób niezgodny z § 10 ust. 20 w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

g)Zwłokę w przedstawieniu planu szkolenia w terminie określonym w § 11 ust. 4 w wysokości 0,005% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

h)Zwłokę w przedstawieniu uzupełnionej dokumentacji w terminie określonym w § 13 ust. 6 w wysokości 

0,005% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

i)Zwłokę w uzyskaniu odbioru końcowego w terminie określonym w § 13 ust. 8 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

j)Dopuszczenie do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego zgodnie z § 17 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, 

k)Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

l)Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 4 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

m)Naruszenie poufności danych, o których mowa w § 28 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 

każdy stwierdzony przypadek, 

n)Za zwłokę w podjęciu reakcji serwisowej w wysokości 0,005% za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU oraz § 18 ust. 4 pkt 1 

o)Za zwłokę w usunięciu usterki w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem 

określonej w pkt 1.5.4.8 PFU 

p)Za zwłokę w usunięciu fizycznej wady ukrytej w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

względem terminu określonego w § 18 ust. 4 pkt 2 Umowy. 

q)Zwłokę w przekazaniu materiałów szkoleniowych w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w 

wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

r)Zwłokę w przekazaniu szczegółowego zakresu wymaganych uprawnień dla personelu oraz programu 

szkolenia w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki. 

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 

nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi:  

a) niedotrzymanie mocy znamionowej każdego kotła t.j. 4[MW t] – kara umowna za niedotrzymanie 

mocy znamionowej kotła, podanej w ofercie wynosi 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każde 

2% umniejszenia mocy znamionowej kotła; 
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b) niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji biomasowej zgodnie z 

tzw. Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każde 

0,5% przekroczenia każdego parametru standardów emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą 

MCP; 

c) niedotrzymanie dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. cieplnej + en. elektrycznej)  

liczona w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego protokołu końcowego odbioru robót 

w okresie pierwszych 2 lat użytkowania – kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każde 10 godzin braku dyspozycyjności układu CHP;  

3)Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 8). 

  

3) W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą 

na zasadach ogólnych. z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym 

mowa w punkcie 8) poniżej.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §23 pkt. 4) który otrzymuje nowe brzmienie: 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych. z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa 

w punkcie 8).  

 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Bez zmian. 

 

5) Jeżeli na skutek działań w sposób rażący niezgodnych z umową lub rażących zaniechań Wykonawcy 

za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność, w tym nieterminowości wykonania robót, 

zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy parametrów gwarantowanych, 

dojdzie do odstąpienia od umowy ze strony współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości 

pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem, niezależnie od innych kar umownych 

przewidzianych w umowie, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym 

mowa w punkcie 8) poniżej.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §23 pkt. 6) który otrzymuje nowe brzmienie: 

Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy za które ponosi on odpowiedzialność, w tym 

nieterminowości wykonania robót, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy 

parametrów gwarantowanych, dojdzie do odstąpienia od umowy ze strony współfinansującej inwestycję, 
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Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem, niezależnie od innych 

kar umownych przewidzianych w umowie, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 8).  

 

6) Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 2515 % wynagrodzenia 

umownego bruttonetto. 

a. Łączna maksymalna wysokość kar określonych w punkcie 1) lit. a – m, wynosi 5% wynagrodzenia 

umownego netto. 

b. Łączna maksymalna wysokość kar określonych w punkcie 1) lit. n – p, wynosi 5% wynagrodzenia 

umownego netto. 

c. Łączna maksymalna wysokość kar określonych w punkcie 2), wynosi 5% wynagrodzenia umownego 

netto. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §23 pkt. 7) który otrzymuje nowe brzmienie: 

Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

 

7) Łączna maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów określonych w Umowie, 

w tym zarówno odpowiedzialność kontraktowa jak i deliktowa, nie może przekroczyć 100 % 

wynagrodzenia umownego netto. Odpowiedzialność Wykonawcy, jego podwykonawców i 

poddostawców z tytułu strat pośrednich, następczych lub utraconych korzyści zostaje niniejszym 

wyłączona. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dodaje w załączniku nr 11 do SWZ w §23 pkt. 8) z brzmieniem: 

Łączna maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów określonych w Umowie, w 

tym zarówno odpowiedzialność kontraktowa jak i deliktowa, nie może przekroczyć 100 % 

wynagrodzenia umownego brutto.  

 

8) W przypadku dotrzymania terminu końcowego realizacji Umowy, ewentualne kary z tytułu 

niedotrzymania terminów pośrednich nie zostaną naliczone. Naliczone i pobrane kary zostaną 

zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania odpowiedniego dokumentu 

poświadczającego odbiór prac, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Ponadto w przypadku 

dotrzymania terminu końcowego, Wykonawca nie poniesie żadnej odpowiedzialności mogącej 

wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z niedotrzymania któregokolwiek z pośrednich terminów 

realizacji Umowy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 
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9) Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo do kumulowania kar umownych należnych jej od drugiej 

Strony.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

10) W przypadku gdy zostaną spełnione przesłanki do naliczenia Wykonawcy kary umownej, jednak 

Zamawiający nie poniósł żadnej faktycznej szkody związanej z tymi przesłankami, Wykonawcy 

przysługuje prawo żądania zmniejszenia lub odstąpienia od naliczenia kary umownej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

H) Ubezpieczenie - §25 ust.: 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia w kwocie 40 500 000,00 (czterdzieści milionów 

pięćset tysięcy) PLN w całym okresie trwania umowy. a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania 

złożonego dokumentu ubezpieczeniowego, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji 

ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy (…nazwa, 

numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i 

od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, 

urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 40 000 000,00 (czterdzieści milionów) PLN 

w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonego 

dokumentu ubezpieczeniowego przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod 

rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

I) Odstąpienie od umowy - §27 ust.: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

[…] 

b. nie dotyczy gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 7 30 dni,  

d. gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 730 dni,  
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e. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń z 

wyznaczeniem w tym względzie Wykonawcy dodatkowych terminów, 

f. Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac lub Etapów 

w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy uniemożliwiający terminową 

realizację Przedmiotu Umowy,  

g. gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 714 dni, 

[…] 

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 2010 % wynagrodzenia umownego bruttonetto, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w §27 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym i/lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy;  

b. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  

c. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 dni;  

d. gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 dni;  

e. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności;  

f. Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac lub Etapów w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu Umowy;  

g. gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni; 

h. w przypadku likwidacji Wykonawcy lub ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości, 

- odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Zamawiającego w 

zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przekraczającego 14 dni. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 
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7. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, postanowienia punktu 4. niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 

 

J) Uwagi ogólne: 

Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów umownych pod kątem pojęć – w tym m.in. – Przedmiot 

Umowy/ Przedmiot zamówienia, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający ujednolicił pojęcie w SWZ i załączniku nr 11 do SWZ, tj. wzorze umowy. 

 

Wykonawca wnosi o wskazanie terminu obowiązywania dla obowiązku zachowania poufności o którym 

mowa w §28.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający określa terminu obowiązywania obowiązku zachowania poufności o którym mowa w §28 

na okres realizacji i udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  

 

Ponadto Wykonawca zwraca się z pytaniami jak niżej: 

Czy zamawiający dopuszcza wniesienie na koszt Zamawiającego gwarancji zapłaty wynikającej z art. 

649(1) Kodeksu Cywilnego.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia o którym mowa w § 28 ust 1 w formie 

gwarancji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia o którym mowa w § 25 ust. 1 w formie gwarancji 

elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

 

Czy – w związku z zapisem w punkcie 4 § 28 - Zamawiający oczekuje dwóch polis ubezpieczenia OC? 

 

Odpowiedź 
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W związku z zapisem w punkcie 4 § 25 - Zamawiający oczekuje dwóch polis ubezpieczenia. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zastrzeżenia, że trwająca w chwili 

negocjacji Umowy oraz jej zawarcia epidemia/pandemia wirusa COVID-19 zostanie w przyszłości 

uznana za Siłę Wyższą, jeżeli jej skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawie materiałów, 

brak dostępności materiałów potrzebnych do wykonania zadania, braku pracowników (w tym 

podwykonawców) lub innych konsekwencji, które z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

uniemożliwiałyby mu należyte wykonanie zobowiązań umownych?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zastrzeżenia, że wojna na terenie 

Ukrainy w chwili zawierania Umowy przez Strony zostanie w przyszłości uznana za Siłę Wyższą, jeżeli 

jej skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawie materiałów, brak dostępności materiałów 

potrzebnych do wykonania zadania, braku pracowników (w tym Podwykonawców) lub innych 

konsekwencji, które z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiałyby mu należyte wykonanie 

zobowiązań umownych?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania III 

Proszę o wyjaśnienie jednego z parametrów jakościowych paliwa operacyjnego: 

- w tabeli 14 „Charakterystyka paliwa operacyjnego”, w poz. 11 (Niższa wartość kaloryczna (suche)) 

podano wartość 32 MJ/kg. 

Niższa wartość kaloryczna oznacza wartość opałową, która dla tego rodzaju paliw nie przekracza w. do 

20 MJ/kg. 

 

Pytanie: 

- czy jest to pomyłka pisarska? 

- lub czy podane wartości odnoszą się do ciepła spalania? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 2.20.3. Paliwo operacyjne – tabela 14 Lp. 11 Niższa wartość 

kaloryczna (suche) – „zakres od 16 do 20 MJ/kg”. 

 

Pytania IV 

Dotyczy warunków określonych w rozdz. VI pkt. 2 lit. d SWZ: 

Z uwagi na to, że: 

- przedmiotem Zamówienia zgodnie z PFU jest budowa nowej Instalacji Kogeneracji. Instalacja 

Kogeneracji obejmowała będzie dwa kotły wodne opalane biomasą, o mocy cieplnej 4MWt każdy oraz 
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współpracujące z kotłami dedykowane (jeden agregat ORC dla jednego kotła biomasowego) agregaty 

prądotwórcze ORC (ang. Organic Rankine Cycle) o mocy elektrycznej 145 kWe każdy wraz wszystkimi 

koniecznymi instalacjami towarzyszącymi, obiektami budowlanymi i budowlami; 

- wymaganie doświadczenia dla obiektu elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 2,0 MWel jest 

niewspółmierne do zakresu zadania, w którym moc elektryczna ORC wynosi 145 KWe; 

- określono okres wykazania doświadczenia w tiret pierwszym jako 8 letni podczas kiedy w 

wymaganiach znajdujących się w tiret drugim i trzecim Zamawiający wskazał 10 letni okres dla 

wykazania doświadczenia. Takie zróżnicowanie okresów doświadczenia nie ma uzasadnienia a 

powoduje ograniczenie konkurencji; 

- wymaganie zawarte w tiret drugim zawiera się w wymaganiu zawartym w tiret trzecim, wobec czego 

wnioskujemy o wykreślenie tiret drugiego; 

- w tiret trzecim dopuszczone jest  posiadania doświadczenia również dla obiektu ciepłowni oraz 

określona moc obiektu jest w MWt (moc termiczna); 

- w tiret trzecim dopuszczone są również kotły wodne oraz zadanie obejmuje wykonanie kotłów wodnych 

wymóg doświadczenia tylko dla kotłów parowych jest nieuzasadniony; 

- w ramach zamówienia jest wykonanie kotłów wodnych o mocy 4MWt każdy, wobec czego wymaganie 

posiadania doświadczenia dla ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWt jest 

nieuzasadnione; 

- wymóg posiadania doświadczenie w realizacji co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia związanego z 

budową, przebudową lub modernizacją elektrociepłowni o mocy nominalnej turbozespołu minimum 2,0 

MWel obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej stawiany dla projektanta branży sanitarnej 

oraz projektanta branży elektrycznej i AKPiA ogranicza konkurencyjność, ponieważ mało jest osób 

spełniających te kryteria. Ponadto wymóg ten nie znajduje uzasadnienia, ponieważ turbozespół to 

kompletne urządzenie dostarczane przez producenta, które wymaga jedynie podłączenia. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę obecnego brzmienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdz. VI pkt. 2 lit. d SWZ na następujące: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

 w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy –w tym okresie –minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 

nominalnej minimum 2,0 MWt, opartej o kocioł wodny lub parowy, lub minimum 2 (dwa) zamówienia 

obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej turbiny parowej o mocy 

nominalnej co najmniej 145 kWel wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
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 w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane 

ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWt, łącznie z kotłem wodnym lub 

parowym opalanym biomasą leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 

magazynowania i podawania paliwa (każde zamówienie) lub minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące 

roboty budowlane i uruchomienie turbiny parowej o mocy nominalnej minimum 145 kWel, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których w/w roboty 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 

dokumenty. 

 dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami 

spełniającymi poniższymi wymaganiami:  

 kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

 kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 kierownik robót sanitarnych posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 projektanta branży sanitarnej:  

 posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

 projektanta branży elektrycznej i AKPiA:  

-  posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

 projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej:  

- posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia SWZ w rozdziale VI pkt. 6 ppkt. d) który otrzymuje nowe brzmienie: 

zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 

 w okresie ostatnich 10(dziesięciu)lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 2 (dwa) zamówienia 

obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej dla obiektu 

ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWt, opartej o kocioł wodny 

lub parowy, lub minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące wykonanie kompleksowej 
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dokumentacji projektowej wykonawczej turbiny parowej o mocy nominalnej co najmniej 145 

kWel wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy 

te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

 w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum 2 (dwa) zamówienia 

obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 

MWt, łącznie z kotłem wodnym lub parowym opalanym biomasą leśną, wyposażony w 

instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa 

(każde zamówienie) lub minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane i 

uruchomienie turbiny parowej o mocy nominalnej minimum 145 kWel, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których w/w roboty 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

- dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi 

osobami spełniającymi poniższymi wymaganiami:  

 kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

 kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

 kierownik robót sanitarnych posiadających uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

 projektanta branży sanitarnej:  

- posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;  

- posiadającego doświadczenie w realizacji co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia 

związanego z budową, przebudową lub modernizacją elektrociepłowni o mocy nominalnej 

turbozespołu minimum 145 kWel obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej;  

 projektanta branży elektrycznej i AKPiA:  
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- posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

- posiadającego doświadczenie w realizacji co najmniej 1 (jednego) przedsięwzięcia 

związanego z budową, przebudową lub modernizacją elektrociepłowni o mocy nominalnej 

turbozespołu minimum 145 kWel obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej , 

 projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej:  

- posiadającego uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej.  

Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie: 

 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

 

Pytania V 

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu złożenia oferty na 17.04.2023. 

Nasza prośba podyktowana jest  złożonością technologiczną przedmiotu postępowania, a co za tym 

idzie koniecznością współpracy z innymi firmami w celu pozyskania konkurencyjnych i rzetelnych  ofert 

z rynku. Mając na uwadze również  termin ogłoszenia postępowania w czasie  między świąteczny 

oraz   dotychczasowe doświadczenie  wnioskujemy, że wyznaczony   miesięczny czas  na złożenie 

najkorzystniejszej i konkurencyjnej Oferty jest niewystarczający.   

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.02.2023r. 

 

Pytania VI 

Branża elektryczna: 

1. Prosimy o udostępnienie schematu istniejącej rozdzielnicy głównej 0,4kV. 

 

Odpowiedź 

Schematy rozdzielnicy głównej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

2. Prosimy o udostępnienie schematu istniejącej rozdzielnicy głównej SN. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje schematem istniejącej rozdzielni głównej SN, jest ona własnością 

operatora, tj. PGE Dystrybucja. 

 

3. Prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania budynku stacji transformatorowej KGK Kozienice. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje planem zagospodarowania budynku stacji transformatorowej, jest ona 

własnością operatora, tj. PGE Dystrybucja. Zamawiający posiada częściowy opis stacji 

transformatorowej – w załączniku nr 1 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

4. Prosimy o podanie miejsca wpięcia do istniejącej sieci elektroenergetycznej projektowanych obiektów. 

 

Odpowiedź 

Miejsce wpięcia do istniejącej sieci elektroenergetycznej projektowanych obiektów określać będzie 

opracowana dokumentacja projektowa. 

5. Projektowane obiekty kolidują z oświetleniem terenu. Czy Zamawiający wymaga przebudowy linii 

zasilającej słup przy stacji przenośnika taśmowego czy dopuszcza jego unieczynnienie i wykonanie 

oświetlenia terenu z wykorzystaniem opraw montowanych na elewacji projektowanych obiektów? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zarówno przebudowę linii zasilającej jak również unieczynnienie i wykonanie 

oświetlenia terenu z wykorzystaniem oświetlenia projektowanych obiektów. 

  

6. Prosimy o podanie schematu zasilania istniejących pomp obiegowych PO1 - PO6 oraz ich mocy. 

 

Odpowiedź 

Schemat zasilania pomp stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

7. W pkt. 1.4.2. PFU, Zamawiający określił, że „w celu zapewnienia funkcjonalności, instalacja kogeneracji 

winna zostać powiązana z  instalacją elektroenergetyczną zasilającą istniejący układ pompowo-

kolektorowy do wyprowadzania ciepła tak, żeby w układzie podstawowym zasilania istniejący układ 

pompowy zasilany był z rozdzielnicy głównej kotłów biomasowych, a w sytuacji awaryjnej lub remontu 

kotłów biomasowych zasilany był z istniejącej rozdzielni głównej RGNN”. Prosimy o podanie danych do 

wyceny tj. schematów elektrycznych układu pompowego oraz rozdzielnicy głównej RGNN? 

 

Odpowiedź 

Schematy stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

8. W cz. 3 PFU Zamawiający wskazał, że jest w trakcie pozyskiwania warunków przyłączeniowych. Jaki 

jest przewidywany okres ich pozyskania. Czy na chwilę obecną jest znane napięcie na którym zostaną 

wydane warunki przyłączeniowe?  

 

Odpowiedź 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wystąpi o wydanie warunków 

przyłączeniowych agregatów prądotwórczych oraz warunków przyłączenia projektowanych obiektów po 

wykonaniu projektów instalacji, doborze urządzeń i określeniu zapotrzebowania na energie elektryczna 

(zgodnie z dobranym docelowym zamaszynowaniem). Zamawiający zmienia PFU w tym zakresie. 
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9. Prosimy o przedstawienie schematu istniejącego układu pomiarowego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje schematem układu pomiarowego, jest on własnością operatora, tj. PGE 

Dystrybucja. 

 

10. Czy wymagania zabezpieczeń antykorozyjnych wskazanych w pkt. 2.1.6.9. dotyczy również koryt i 

drabin dla instalacji elektroenergetycznej? 

 

Odpowiedź 

Koryta i drabiny dla instalacji elektroenergetycznych powinny być ocynkowane ogniowo. 

 

11. Czy Zamawiający wymaga pokryw na drabinach i korytach? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga pokryw na drabinkach i korytach. 

 

12. Pkt. 2.22 PFU nie precyzuje gdzie należy zlokalizować pomiar energii elektrycznej. 

 

Odpowiedź 

Lokalizację pomiaru energii określić powinna opracowana dokumentacja projektowa. 

 

13. W pkt 2.3 PFU wskazano, że „kosztami zużycia mediów na czas budowy zostanie obciążony 

Wykonawca” natomiast w par. 10 umowy wskazano , że „Zamawiający na potrzeby realizacji Umowy 

zapewnia bezpłatną dostawę mediów”. Prosimy o wyjaśnienie powyższej różnicy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 2.3 Dostępność mediów wskazując, że to Zamawiający na potrzeby 

realizacji Umowy zapewni bezpłatną dostawę mediów. 

 

14. Wnioskujemy o zmianę terminu płatności faktur z 45 na 30 dni. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. 

 

15. Czy wymóg zastosowania kabli YnKY, YnKSY dotyczy również kabli do instalacji oświetlenia 

podstawowego oraz awaryjnego, gniazd wtykowych i zestawów remontowych? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wymóg zastosowania kabli YnKY, YnKSY dotyczy również kabli do 

instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, gniazd wtykowych i zestawów remontowych. 
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Branża technologiczna: 

16. Prosimy o podanie temperatury powrotu z sieci CO za kondensacją spalin (za ekonomizerem 

kondensacyjnym) jaką mamy przyjąć do założeń, na których mają się opierać „dane gwarancyjne”. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z określonymi w PFU pkt. 2.1.4 Wymagania techniczne dla układów technologicznych i 

urządzeń. 

 

17. Prosimy o podanie o żądanej/oczekiwanej temperaturze wody na wyjściu ze skraplacza ORC. 

 

Odpowiedź 

Temperatura wody na wyjściu ze skraplacza wynikać będzie z zastosowanych przez Wykonawcę 

urządzeń i technologii i ma zapewnić stawiane w PFU wygania Zamawiającego.  

  

18.  W opisie PFU dot. ORC jest wskazanie: „Generator synchroniczny” - Czy Zamawiający akceptuje 

również generator asynchroniczny?  

  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie generatora asynchronicznego. 

 

Pytania VII 

1.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 1 ust. 2 pkt. 3) Umowy poprzez nadanie mu treści:  

„3) obowiązującymi w dniu podpisania Umowy przepisami prawa krajowego oraz europejskiego, w 

szczególności z dyrektywami, normami europejskimi, aprobatami technicznymi.”  

W treści § 1 ust. 2 pkt 3) Umowy wskazano, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z normami obowiązującymi w dniu odbioru końcowego. Wykonawca nie ma wiedzy 

i pewności jakie normy i wymagania będą obowiązywały w dniu odbioru końcowego. Przerzucenie 

ryzyka prawnego w zakresie zmian legislacyjnych wpływający na zakres i przedmiot umowy na 

Wykonawcę narusza zasady równości stron stosunku prawnego, w sytuacji w której zgodnie z 

pozostałym ogółem postanowień Umowy, wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a możliwość 

dochodzenia przez Wykonawcę dodatkowych należności z tytułu konieczności dostosowania 

przedmiotu Umowy do stanu prawnego zmienionego po dniu zawarcia Umowy, pozostaje wyłączona. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 1 ust. 2 pkt. 3) który otrzymuje nowe brzmienie: 

Obowiązującymi w dniu podpisania Umowy przepisami prawa krajowego oraz europejskiego, w 

szczególności z dyrektywami, normami europejskimi, aprobatami technicznymi;  

 

2.Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowienie § 2 ust. 4 Umowy, poprzez wskazanie o jakiego 

rodzaju koszty chodzi oraz jakie koszty realizacji Inwestycji Zamawiający uwzględnił celem oceny jak 

koszty uchodzić mogą za koszty „nowe”.  
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Odpowiedź  

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ poprzez wykreślenie w § 2 ust. 4.  

 

3.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 5 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu treści:  

„1. Strony określają następujące terminy wykonania poszczególnych Etapów zamówienia:  

1) Etap I – opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych – w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

2) Etap II – realizacja dostaw oraz robót budowlano – montażowych do dnia 30.11.2024r.;  

3) Etap III – wykonanie Prób Końcowych – do dnia 31.12.2024r.;  

4) Etap IV – dokonanie Odbioru Końcowego – do dnia 31.01.2025r.  

 

Zważywszy na przewidywany harmonogram postępowania przetargowego, w tym przewidywaną datę 

zawarcia Umowy, zakreślony termin wykonania Etapu I wydaje się być nierealny, zważywszy na zakres 

i przedmiot objętej nim dokumentacji, a także wymóg uzyskania prawomocnych decyzji 

administracyjnych. Co więcej, proponowana zmiana terminu wykonania Umowy, w ocenie Wykonawcy 

nie wpłynie na ryzyko dochowania terminów kolejnych Etapów, w tym w szczególności terminu 

dokonania odbioru końcowego.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 5 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Strony określają następujące terminy wykonania poszczególnych Etapów zamówienia:  

1) Etap I – opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych – terminie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

2) Etap II – realizacja dostaw oraz robót budowlano – montażowych do dnia 30.11.2024r.; 

3) Etap III – wykonanie Prób Końcowych – do dnia 31.12.2024r.; 

4) Etap IV – dokonanie Odbioru Końcowego – do dnia 31.01.2025r.; 

 

4.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 6 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy poprzez nadanie im treści:  

„2. Zamawiający jest obowiązany uwzględnić w Harmonogramie następujące założenia:  

1) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu I nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto,  

2) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu II nie przekroczy 75% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty i dostawy wykonane w okresie od zakończenia 

Etapu I do zakończenia Etapu II nie przekroczy 75% wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

3) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu III nie przekroczy 5% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty i dostawy wykonane w okresie od zakończenia 

Etapu II do zakończenia Etapu III nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

4) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu IV (płatność końcowa) nie przekroczy 10% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto.  
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3. Zmiana założeń, o których mowa powyżej jest możliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i musi wynikać z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.”  

Zmiana ma na celu urealnienie warunków rynkowych realizacji inwestycji. W obecnym kształcie 

proponowane warunki płatności w sposób nieusprawiedliwiony okolicznościami znaczący ciężar 

realizacji inwestycji przerzucają na Wykonawcę. Zastrzeżony 1% wartości wynagrodzenia za wykonanie 

Etapu I jest niższy niż realny koszt wykonania dokumentacji. 

Powyższe pozostaje tym bardziej trudne do akceptacji, że wobec braku zastrzeżenia wypłaty zaliczki, 

skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków i poniesienia przez Wykonawcę znaczących wydatków 

celem zakontraktowania dostaw materiałów i prac. Wobec dynamiki zmian cen towarów i usług 

obserwowanej na rynkach globalnych, a przede wszystkim wobec ciągłych niedoborów materiałów i 

urządzeń przemysłowych, sytuacja wymusza na Wykonawcy zamawianie praktycznie ogółu urządzeń i 

materiałów, a dalej ponoszenia zaliczek/płatności z tego tytułu niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

Przyjęty model płatności skutkować będzie koniecznością zagwarantowania znacznych środków 

finansowych umożliwiających należyte wykonanie Umowy, co w naturalny sposób podwyższy koszty 

realizacji przedmiotu Umowy, które znajdą odzwierciedlenie w oferowanej cenie.  

Zmiana w zakresie ust. 3 Umowy ma charakter techniczny.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 6 ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający jest obowiązany uwzględnić w Harmonogramie następujące założenia: 

1) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu I nie przekroczy 5% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, 

2) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu II nie przekroczy 80% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie 

od zakończenia Etapu I do zakończenia Etapu II nie przekroczy 85% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto 

3) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu III nie przekroczy 5% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie 

od zakończenia Etapu II do zakończenia Etapu III nie przekroczy 90% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto. 

 

5.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 6 ust. 3 Umowy poprzez nadanie 

mu treści:  

„3. Zamawiający w terminie 14 dni będzie uprawniony wnieść uwagi do Harmonogramu, które 

Wykonawca uwzględni lub przedłoży propozycję zmiany Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia 

wniesienia uwag przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram.”  

Zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy współdecydowania co do konkretnych terminów realizacji 

inwestycji. Z uwagi na posiadane doświadczenie oraz wypracowany schemat pracy wydaje się, że 

Wykonawca posiada najlepsze rozeznanie co do możliwości i potrzeb w zakresie chronologii, czasu i 

terminów wykonania poszczególnych prac objętych przedmiotem Umowy. Należy zakładać, że z tego 
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też powodu to Wykonawca ma przygotować Harmonogram. Jednostronne narzucanie zmian w tym 

Harmonogramie przez Zamawiającego może pozostawać ze szkodą dla procesu realizacji inwestycji.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 6 ust. 4 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający w terminie 14 dni będzie uprawniony wnieść uwagi do Harmonogramu, które Wykonawca 

uwzględni lub przedłoży propozycję zmiany Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia wniesienia uwag 

przez Zamawiającego. 

 

6.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 8 ust. 1 Umowy poprzez nadanie 

mu treści:  

„1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w ilości 

określonej w PFU, w formie papierowej i elektronicznej na elektronicznych nośnikach informacji (płyta 

CD/DVD) umożliwiających odczyt w formacie MS Office lub innym zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa PFU.”  

Zmiana ma na celu ujednolicenie treści Umowy i PFU w zakresie liczby i formatu egzemplarzy 

dokumentacji, która ma być przedłożona oraz wyłączenie konieczności przygotowania znacznej ilości 

dokumentów w wymiarze ponad to co jest potrzebne.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 11 do SWZ w § 8 ust. 1 bez zmian. 

 

7.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany Umowy poprzez skreślenie postanowienia § 8 

ust. 3 w całości.  

Konieczność dołączania na etapie projektowania atestów, znaków CE, certyfikatów materiałowych, etc., 

rodzić będzie olbrzymie problemy natury faktycznej i organizacyjnej. Wykonawca nie jest producentem 

wszystkich materiałów i urządzeń objętych przedmiotem umowy i nie posiada ogółu dokumentacji w tym 

zakresie. Zakreślona dokumentacja jest wydawana przez dostawcę dopiero z chwilą dostawy 

materiałów i urządzeń. Przede wszystkim, w chwili projektowania nie jest przesądzone, które konkretne 

urządzenie czy materiał będzie zastosowany do realizacji Umowy. Zwłaszcza obecna sytuacja 

permanentnego niedoboru materiałów budowlanych, wymaga elastyczności w procesie realizacji 

inwestycji. Jednocześnie, treść Umowy jednoznacznie przesądza, że Wykonawca zobowiązany jest do 

zaprojektowania, a potem użycia właściwej jakości materiałów i urządzeń, a także jest zobowiązany do 

wykazania tego faktu właściwej treści dokumentacją (zaświadczenia, certyfikaty, znaki CE, etc. ) na 

etapie odbioru przedmiotu Umowy. Żądanie przedłożenia tej dokumentacji na etapie projektowym 

wydaje się niecelowe i zbędne. Ograniczenie obowiązku do sytuacji „niemożliwości” w ujęciu 

cywilistycznym w praktyce nie będzie miało zastosowania. Przedłożenie tych dokumentów będzie 

możliwe, choć wysoce trudne.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 8 ust. 3 który otrzymuje nowe brzmienie: 
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Wykonawca jest obowiązany dołączyć do Dokumentacji projektowej wymagane zezwolenia na 

dopuszczenia do stosowania dla Materiałów i Urządzeń zaprojektowanych zgodnie z Dokumentacją 

projektową, chyba że ich uzyskanie na tym etapie jest lub znacząco utrudnione lub nie możliwe. 

 

8.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 8 ust. 4 Umowy poprzez nadanie 

mu treści:  

„W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, Wykonawca w 

terminie 7 dni dokona poprawy lub uzupełnienia Dokumentacji Projektowej, lub w tym terminie wniesie 

sprzeciw co do możliwości wprowadzenia uwag Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim in fine, Strony uzgodnią wspólnie treść zmian 

możliwych do wprowadzenia.”  

Wykonawca, nie może zgodzić się na jednostronne wprowadzanie zmian do treści dokumentacji 

projektowej, w sytuacji, w której to Wykonawca ponosi pełnię odpowiedzialności zarówno za 

Dokumentację Projektową jak i wykonany na jej podstawie przedmiot Umowy. Doświadczenie w 

realizacji podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych uczy, że z uwagi na złożoność instalacji nie 

wszystkie propozycję i oczekiwania inwestorskie udaje się wprowadzić na etapie projektowania.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 8 ust. 5 który otrzymuje nowe brzmienie: 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca w terminie 7 

dni dokona poprawy lub uzupełnienia Dokumentacji Projektowej, lub w tym terminie wniesie sprzeciw 

do Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku wniesienia sprzeciwu o którym mowa w zdaniu 

poprzednim Strony uzgodnią wspólnie treść możliwych do wprowadzenia zmian.  

 

9.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 11 ust. 2 Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  

„2. Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz praktycznej, które odbędą się odpowiednio 

w siedzibie Zamawiającego oraz Terenie Budowy lub Kotłowni. Szkolenie będzie zorganizowane u 

Zamawiającego jako zajęcia lekcyjne oraz zajęcia praktyczne w czasie Rozruchu, Ruchu Próbnego aż 

do daty przekazania do eksploatacji.”  

Wykonawca nie widzi potrzeby, sensu i możliwości prowadzenia szkoleń całej załogi Zamawiającego w 

trakcie montażu przedmiotu Umowy. Powyższe oznaczałoby konieczność ciągłej obecności 

pracowników Zamawiającego w trakcie czynności montażowych co pozostaje niewskazane z uwagi na 

organizację miejsca pracy jak również zasady BHP.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 11 ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej oraz praktycznej, które odbędą się odpowiednio w 

siedzibie Zamawiającego oraz Terenie Budowy lub Ciepłowni. Szkolenie będzie zorganizowane u 

Zamawiającego jako zajęcia lekcyjne oraz w zajęcia praktyczne w trakcie prowadzenia Rozruchu, 

Ruchu Próbnego aż do daty przekazania do eksploatacji. 
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10.Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowienia § 12 ust. 7 Umowy poprzez udzielenie odpowiedzi 

czy do kosztów, o których mowa w tym postanowieniu zaliczają się koszty pracowników Zamawiającego 

i osób działających bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź 

Ewentualny udział pracowników i osób działających na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego nie 

będzie zaliczany do kosztów Wykonawcy. 

 

11.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 17 ust. 1 Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  

„1. Zamawiający dopuszcza realizację robót składających się na Przedmiot Umowy przy pomocy 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykaz zakresu prac powierzonych podwykonawcą 

określony jest w załączniku nr … do Umowy.”  

Wykonawca zdecydowanie wnosi o wyłącznie obowiązku wskazania na etapie podpisywania Umowy 

osób podwykonawców. Wykonawca rozpocznie proces kontraktowania i organizacji procesu realizacji 

inwestycji po podpisaniu Umowy. Nawet jeżeli z uwagi na posiadane doświadczenie, zakres 

współpracowników ogranicza się do określonej grupy podmiotów, na etapie zawarcia Umowy nie 

sposób wskazać, którzy ze sprawdzonych kontrahentów będą mogli i chcieli zaangażować się w proces 

realizacji inwestycji. Jednocześnie, z uwagi na rozbudowaną procedurę akceptacji podwykonawców, a 

przede wszystkim z uwagi na fakt ponoszenia całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy za pracę 

podwykonawców, interes Zamawiającego pozostaje zabezpieczony także w sytuacji gdy przy zawarciu 

Umowy podwykonawcy nie będą wskazani.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 17 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający dopuszcza realizację robót składających się na Przedmiot Umowy przy pomocy 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykaz zakresu prac powierzonych podwykonawcą 

określony jest w załączniku nr … do Umowy. 

 

12.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia § 18 ust. 1 pkt 2) Umowy, poprzez nadanie mu treści:  

„2) na wykonane roboty, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia – na okres 24 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;”  

Wykonawca wyraża nadzieję, że zastrzeżenie 60-miesięcznego okresu gwarancji jakości na urządzenia 

i materiały pozostaje wynikiem omyłki pisarskiej, na co wskazywać by mogła treść § 18 ust. 16 Umowy. 

Niemniej, Wykonawca wskazuje, że zastrzeżenie wymogu udzielenia gwarancji jakości na dostarczone 

urządzenia i materiały na okres 60 miesięcy odbiega od powszechnych standardów rynkowych. 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać od producentów i dostawców urządzeń i materiałów 

zagwarantowania jakości na tak długi okres. Przedmiotem Umowy są złożone urządzenia, często 

przeznaczone do pracy w ruchu ciągłym, które w sposób naturalny ulegają dewastacji w miarę upływu 

czasu pracy. Przyjęcie odpowiedzialności za produkt na okres zakreślony projektem umowy, stanowi 

istotne ryzyko gospodarcze. Działając racjonalnie, oferta Wykonawcy winna obejmować znacznej 

wartości rezerwę na pokrycia ryzyka związanego z awarią przedmiotu Umowy wynikającą z naturalnej 
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jego eksploatacji. W ocenie Wykonawcy, utrzymanie dotychczasowych warunków de facto ogranicza 

dostęp do realizacji zamówienia na rzecz podmiotów powiązanych z producentami kluczowych 

podzespołów i urządzeń przedmiotu Umowy. Brak wnioskowanej zmiany wątpliwym czynić będzie 

złożenie oferty przez Wykonawcę.  

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 11 do SWZ w § 18 ust. 1 pkt. 2) bez zmian. 

 

13.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 18 ust. 3 Umowy, poprzez 

nadanie mu treści:  

„3. Wykonawca będzie obowiązany do usunięcia wady i/lub usterki w terminie wskazanym w PFU, w 

tym w szczególności w pkt 1.2.8. Strony mogą ustalić inny termin usunięcia wady i/lub usterki. Strony 

ustalą inny termin usunięcia wady i/lub usterki, z uwzględnieniem technicznych możliwości usunięcia 

wady i/lub usterki, w przypadku gdy usunięcie wady i/lub usterki w terminie zakreślonym w PFU będzie 

niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie będą dokonywane w 

formie pisemnej.”  

Wykonawca wskazuje, że w przypadku wystąpienia pewnego rodzaju wad lub usterek ich usunięcie w 

terminie trzech dni pozostaje w praktyce technicznie niemożliwe. Wykonawca chce mieć pewność, że 

w takim przypadku termin usunięcia wady będzie uwzględniał choć niezbędny czas na dostawę 

podzespołów czy urządzeń zastępczych.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 11 do SWZ w § 18 ust. 3 bez zmian. 

 

14.Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozróżnienia terminologicznego „przeglądu gwarancyjnego” i 

„przeglądu serwisowego”, w sytuacji, w której postanowienie § 18 ust. 4 pkt. 3 oraz ust. 16 Umowy.  

Analiza treści PFU prowadzi do wniosku, że przez „serwis” rozumie się ogół czynności zmierzających 

do utrzymania sprawności przedmiotu Umowy. Powyższe obowiązki wynikają same przez się z 

odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi oraz wyartykułowane zostały wprost 

poprzez określenie czasu reakcji na zgłoszenie wady i usunięcie wady. Zamawiający zastrzegł również 

konieczność obecności Wykonawcy na obiekcie niezależnie od wystąpienia wad i usterek, w ramach 

„przeglądu gwarancyjnego”. Jakich sytuacji dotyczy zatem konieczność prowadzenia „przeglądów 

serwisowych” i jakie czynności obejmuje?  

 

Odpowiedź 

„Przegląd serwisowy” następuje w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek i/lub nieprawidłowej 

pracy urządzeń.  

„Przegląd gwarancyjny” to standardowy przegląd urządzeń zgodny z zaleceniami producentów.  

 

15.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 20 ust. 6 Umowy, poprzez 

nadanie mu treści:  
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„6. Minimalny poziom zmiany wskaźników, uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia 

wynosi +/- 3% w stosunku do wysokości wskaźników jakie Wykonawca przedstawi we wstępnej ofercie 

do negocjacji.”  

Wykonawca wskazuje, że zastrzeżenie zmiany powyżej 5%, przy szacowanej wartości Umowy oraz 

standardowo przyjmowanej w branży marży, prowadzić może do sytuacji, iż wykonanie Umowy rodzić 

będzie stratę Wykonawcy mimo, że zmiana wskaźników cen będzie niższa niż 5%.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 20 ust. 6 Umowy w zakresie użytego sformułowania:  

„(…) w stosunku do wysokości wskaźników jakie Wykonawca przedstawi we wstępnej ofercie do 

negocjacji”. 

Do jakich wskaźników i kiedy przedstawionych zmiana ma być odnoszona? Czy chodzi o wskaźniki cen, 

które przyjęte zostały przez Wykonawcę do złożenia oferty w postępowaniu, a przedstawione będą 

Zamawiającemu na etapie żądania waloryzacji?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 20 ust. 6 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Minimalny poziom zmiany, uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi +/- 3% w 

stosunku do wartości wynagrodzenia netto określonego w § 20 ust. 1 Umowy. 

 

16.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 21 ust. 10 Umowy, poprzez 

nadanie mu treści:  

„10. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane 

w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr …............................................. „  

Wykonawca wnosi o analizę zgodności z prawem, w tym ustawą o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych postanowienia § 20 ust. 10 Umowy, w zakresie przewidującym termin rozliczenia faktury w 

terminie dłuższym niż 30 dni. Niezależnie od powyższego, Wykonawca wnosi o zmianę terminu 

płatności na 30 dni jako wystarczającego na rozliczenie i ocenę zasadności wystawionej faktury.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 11 do SWZ w § 21 ust. 10 bez zmian. 

 

17.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany § 23 pkt 1) Umowy (kary umowne) poprzez:  

 a) obniżenia wysokości każdej kary umownej o ½ jej obecnie proponowanej wartości.  

 

Z uwagi na szacowną wartość zamówienia, kary w ujęciu nominalny pozostają znaczące w stosunku do 

realnie ewentualnie poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

 b) skreślenie postanowień od b) do j) oraz od p) – r) Umowy.  

 

W ocenie Wykonawcy instytucja kary umownej winna zabezpieczać szczególny interes Zamawiającego. 

Ogół kar, o wykreślenie których wnosi Wykonawca dotyczy obowiązków zastrzeżonych Umową, których 

nakaz wykonania wynika z treści Umowy. Zabezpieczenie ich instytucją kary umownej stanowi wyraz 
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nadmiernego rygoryzmu Umowy, a w sferze faktycznej przekłada się na zwiększoną wycenę ryzyka 

realizacji inwestycji, co musi znaleźć odzwierciedlenie w proponowanej cenie oferty.  

 c) znaczące obniżenie wartości kary umownej, o której mowa w § 23 pkt 1) lit. n Umowy, tj. do 

wartości 0,001% z uwzględnieniem okoliczności, że kara naliczana jest w ujęciu godzinowym.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia § 23 pkt.1) który otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)Za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b)Za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o którym mowa w § 

6 ust. 1 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c)Za zwłokę w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o 

którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

d)Za zwłokę w przedłożeniu poprawionej lub uzupełnionej Dokumentacji projektowej w terminie o którym 

mowa w § 7 ust. 5 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e)Za nieobecność w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

zgodnie z § 9 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek 

nieobecności, 

f)Dopuszczenie do udziału w realizacji Robót osób w sposób niezgodny z § 10 ust. 20 w wysokości 

0,01% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

g)Zwłokę w przedstawieniu planu szkolenia w terminie określonym w § 11 ust. 4 w wysokości 0,005% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

h)Zwłokę w przedstawieniu uzupełnionej dokumentacji w terminie określonym w § 13 ust. 6 w wysokości 

0,005% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

i)Zwłokę w uzyskaniu odbioru końcowego w terminie określonym w § 13 ust. 8 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

j)Dopuszczenie do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców niezatwierdzonych przez 

Zamawiającego zgodnie z § 17 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek, 

k)Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

l)Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 4 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

m)Naruszenie poufności danych, o których mowa w § 28 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 

każdy stwierdzony przypadek, 

n)Za zwłokę w podjęciu reakcji serwisowej w wysokości 0,005% za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU oraz § 18 ust. 4 pkt 1 

o)Za zwłokę w usunięciu usterki w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem 

określonej w pkt 1.5.4.8 PFU 
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p)Za zwłokę w usunięciu fizycznej wady ukrytej w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

względem terminu określonego w § 18 ust. 4 pkt 2 Umowy. 

q)Zwłokę w przekazaniu materiałów szkoleniowych w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w 

wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

r)Zwłokę w przekazaniu szczegółowego zakresu wymaganych uprawnień dla personelu oraz programu 

szkolenia w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

18.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 23 pkt 2) lit. a) Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  

„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 

nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi:  

 a) niedotrzymanie mocy znamionowej każdego kotła t.j. 4[MWt] – kara umowna za 

niedotrzymane mocy znamionowej kotła, podanej w ofercie wynosi 1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy 2% umniejszenia mocy znamionowej kotła, 

 b) niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji biomasowej 

zgodnie z tzw. Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

0,5% przekroczenia każdego parametru standardów emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą MCP,  

 c) niedotrzymanie dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. cieplnej + en. 

elektrycznej) liczona w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego protokołu końcowego odbioru 

robót w okresie pierwszych 2 lat użytkowania – kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każde 10 godzin braku dyspozycyjności układu CHP.”  

 

Wykonawca wskazuje, że proponowana zmiana ma na celu uzależnić zakres odpowiedzialności z tytułu 

kary od zakresu naruszenia norm i wytycznych. Wyrażając poszanowanie dla kluczowej wartości i celu 

Umowy jakim jest zagwarantowania określonej jakości przedmiotu Umowy, w tym parametrów 

technicznych instalacji, z gospodarczego i technicznego punktu widzenia, trudno zaaprobować 

rozwiązanie gdzie nawet minimalne naruszenie parametrów, co z uwagi na skalę przedsięwzięcia 

przejściowo nie jest wykluczone, Wykonawca ponosił ciężar kar w wysokości, które w całości przekreślą 

ogół zysków z realizacji Umowy, a nawet przesądzą o stracie Wykonawcy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia § 23 pkt.2) który otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 

nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi:  

a) niedotrzymanie mocy znamionowej każdego kotła t.j. 4[MW t] – kara umowna za niedotrzymanie 

mocy znamionowej kotła, podanej w ofercie wynosi 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każde 

2% umniejszenia mocy znamionowej kotła; 

b) niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji biomasowej zgodnie z 

tzw. Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każde 

0,5% przekroczenia każdego parametru standardów emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą 

MCP; 
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c) niedotrzymanie dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. cieplnej + en. elektrycznej)  

liczona w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego protokołu końcowego odbioru robót 

w okresie pierwszych 2 lat użytkowania – kara umowna wynosi 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każde 10 godzin braku dyspozycyjności układu CHP;  

 

19.Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 26 ust. 2 Umowy w zakresie czy i które punkty tego ustępu 

stanowią warunki dokonania zmiany, o której mowa w pkt 2), tj. w zw. z koniecznością wykonania robót 

dodatkowych.  

Wykonawca wnosi o zmianę § 26 poprzez dodanie ust. 21 o treści:  

„21 Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących sytuacjach:  

1) zmianę zakresu prac powierzonych przez Wykonawcę Podwykonawcom,  

2) zmianę terminu wykonania i zakresu prac Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z 

wyłączeniem terminu wykonania Etapu IV dokonanie Odbioru Końcowego,  

 3) zmianę wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 20 ust. 5 Umowy, na zasadach i 

warunkach określonych w § 20 Umowy. a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym i/lub interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

Wykonawca, celem rozwiania wątpliwości co do możliwości zastosowania uproszczonej procedury 

zmiany Umowy w trybie art. 455 pzp wnosi o wskazanie wprost w/w przesłanek zmiany Umowy.  

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 26 ust. 2 pkt. 1) który otrzymuje nowe brzmienie: 

zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót, nieobjętych Przedmiotem Umowy, 

 

20.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 26 ust. 1 pkt 1) Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  

„1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 dni,  

 c. gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 dni,  

 d. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

należytej staranności, pomimo wezwania i wyznaczenia Wykonawcy terminu do podjęcia stosownych 

działań celem zaprzestania dokonywania naruszeń Umowy,  

 e. Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac lub 

Etapów o co najmniej 14 dni, a opóźnienie lub zwłoka zagraża terminowemu wykonaniu przedmiotu 

Umowy,  

 f. gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań 

w terminie 7 dni,  

 g. w przypadku likwidacji Wykonawcy lub ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości,  
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- odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.”  

Wykonawca wskazuje, że z uwagi na daleko idące konsekwencje związane z instytucją odstąpienia, 

winna ona być zastrzeżona dla nader wyjątkowych okoliczności. Wykonawca rozumie interes 

Zamawiającego w utrzymaniu instytucji dających mu realne narzędzie przeciwdziałania zachowaniu 

Wykonawcy, niemniej wskazuje, że Wykonawca winien mieć możliwość reakcji i podjęcia stosownych 

działań naprawczych.  

Postulat skreślenia jako przesłanki odstąpienia „zajęcia majątku Wykonawcy” uzasadnia fakt, iż zajęcie 

nie wyklucza posiadania i władztwa nad majątkiem Wykonawcy, a tym samym nie wyklucza możliwości 

sprawnego prowadzenia procesu inwestycji. Zwłaszcza, że proponowane postanowienie umowne 

dotyczy także zajęcia wyłącznie części majątku Wykonawcy, np. zajęcie komornicze niewielkiej 

należności pieniężnej.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 27 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1)Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym i/lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy;  

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 

dni,  

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14 dni,  

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania 

wymaganej staranności, pomimo wezwania i wyznaczenia Wykonawcy terminu do podjęcia 

stosownych działań celem zaprzestania dokonywania naruszeń Umowy, 

f) Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac lub 

Etapów o co najmniej 14 dni a opóźnienie lub zwłoka zagraża terminowemu wykonaniu 

przedmiotu Umowy,   

g) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia 

działań w terminie 7 dni, 

h) w przypadku likwidacji Wykonawcy lub ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości, 

- odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

 

21.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 29 ust. 1 pkt 1) Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  
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„w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu 

majątkowe prawa autorskie i prawa zależne w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, do każdego 

z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą 

Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;”  

W zakresie utworów w postaci programów komputerowych Wykonawca nie jest w stanie uzyskać od ich 

dostawców licencji na wyłączność, czego konieczność sugeruje sformułowanie „w całości i na 

wyłączność” zawarte w obecnej treści postanowienia. PFU także zastrzega wyłącznie licencję w 

zakresie dot. programu komputerowych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 29 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości 

i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie 

ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

 

22.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 12 ust. 6 Umowy poprzez 

nadanie mu treści:  

„6. Pomiary gwarancyjne zostaną wykonane przez specjalistyczną, akredytowaną firmę pomiarową 

posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt 

pomiarów obciąża Zamawiającego”.  

Zgodnie z pkt. 2.16.1 PFU (akapit siódmy) pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone na koszt 

Zamawiającego. Wykonawca wnosi o ujednolicenie dokumentacji Umowy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 12 ust. 6 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Pomiary gwarancyjne zostaną wykonane przez specjalistyczną, akredytowaną firmę pomiarową 

posiadającą stosowne uprawnienia i kwalifikacje zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt 

pomiarów obciąża Zamawiającego.  

 

23.Wykonawca wnosi o rozważenie możliwości zmiany postanowienia § 2 poprzez dodanie po ust. 11 

Umowy poprzez nadanie mu treści:  

„11. Wszelkie przewidziane Umową i PFU zobowiązania Wykonawcy do dochowania przez Przedmiot 

Umowy Parametrów Gwarantowanych, a także konsekwencji za ich niedochowanie, zastrzeżone są 

pod warunkiem zagwarantowania i używania przez Zamawiającego paliwa kontraktowego, tj. o 

parametrach technicznych określonych w PFU. Skuteczne postawienie zarzutu niedochowania przez 

Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych wymaga wykazania zachowania parametrów 

technicznych paliwa określonych w PFU.”  

Wykonawca oświadcza, że postanowienie powyższe stanowi niezbędne zabezpieczenie interesów 

Wykonawcy i pozostaje wyrazem równości stron Umowy, zwłaszcza przy uwzględnieniu daleko idących 

konsekwencji w przypadku niedochowania parametrów gwarantowanych przedmiotu Umowy.  
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Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ dodając w § 18 ust. 20 o brzmieniu: 

Wszelkie przewidziane Umową i PFU zobowiązania Wykonawcy do dochowania przez Przedmiot 

Umowy Parametrów Gwarantowanych, a także konsekwencji za ich niedochowanie, zastrzeżone są 

pod warunkiem zagwarantowania i używania przez Zamawiającego paliwa kontraktowego, tj. o 

parametrach technicznych określonych w PFU. Skuteczne postawienie zarzutu niedochowania przez 

Przedmiot Umowy Parametrów Gwarantowanych wymaga wykazania zachowania parametrów 

technicznych paliwa określonych w PFU. 

 

24.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia pkt. 1.2.2.16 PFU poprzez wykreślenie terminu 

zobowiązania do zapewnienia części eksploatacyjnych i szybkozużywających się lub zmniejszenie go 

do wymiaru realnego, tj. nie więcej niż 5 letniego. Wykonawca nie jest producentem urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy i nie jest w stanie zagwarantować dostępności 

podzespołów do tych urządzeń przez czas tak długi jak 15 lat.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 1.2.2.16 poprzez zmianę okresu obejmującego zobowiązanie 

zapewnienia dostępu do części, który powinien wynosić minimum 5 lat od daty przekazania instalacji 

do eksploatacji.  

 

25.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia pkt. 1.2.2.17 PFU in fine poprzez nadanie mu treści:  

„Koszt zakupu części zamiennych, materiałów oraz środków konserwujących ponosi Zamawiający”  

Wykonawca wskazuje, że nie sposób określić ilości części eksploatacyjnych, a przede wszystkim 

środków konserwujących niezbędnych dla prawidłowego działania przedmiotu Umowy przez okres 

gwarancji. Uwzględnienie ryzyka finansowego w tym zakresie, musi skutkować zwiększeniem wartości 

oferty, co wydaje się naruszać interes Zamawiającego. Zwłaszcza w sytuacji, w które materiały te będą 

używane przez personel Zamawiającego. Wykonawca może zobowiązać się do dostarczania części 

eksploatacyjnych i konserwacyjnych, odciążając Zamawiającego w tym zakresie, ale na zasadach 

komercyjnych.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia PFU w pkt. 1.2.2.17 bez zmian.  

 

26.Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia pkt. 2.16 PFU poprzez wskazanie, że okres gwarancyjny 

na utrzymanie poziomów Parametrów Gwarantowanych wynosi 2 lata (akapit pierwszy), a parametr 

dyspozycyjności pracy podlegał weryfikacji w okresie 2 lat (akapit piąty).  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 2.16 określając, że okres gwarancyjny na utrzymanie poziomów 

Parametrów Gwarantowanych wynosi 2 lata, a parametr dyspozycyjności pracy podlegał weryfikacji w 

okresie 2 lat (akapit piąty). 
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27.Proszę o udostępnienie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych lub o odpowiedzi na 

pytania:  

A Na jakim napięciu jest wnioskowane przyłącze SN czy nn?  

B Jaka jest wnioskowana moc przyłączeniowa?  

C Jaka jest wnioskowana moc generacji?  

D Jaki jest wnioskowany rodzaj przyłącza (kablowe, napowietrzne)?  

 

Odpowiedź 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wystąpi o wydanie warunków 

przyłączeniowych agregatów prądotwórczych oraz warunków przyłączenia projektowanych obiektów po 

wykonaniu projektów instalacji, doborze urządzeń i określeniu zapotrzebowania na energie elektryczna 

(zgodnie z dobranym docelowym zamaszynowaniem). Zamawiający zmienia PFU w tym zakresie. 

 

28.Prosimy o podanie mocy szafy pomp w celu doboru agregatu prądotwórczego ? Prosimy również o 

odpowiedź czy niniejszy agregat jest rzeczywiście potrzebny jako kolejne źródło awaryjnego zasilania, 

które wg naszego zdania jest nie potrzebne a podraża koszt inwestycji.  

Czy w celu doboru agregatu prądotwórczego należy założyć, że wszystkie pompy pracują jednocześnie 

czy częściowo ? Jeżeli częściowo to ile pomp o jakiej mocy?  

 

Odpowiedź 

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna określać sposób zasilania nowo 

projektowanych obiektów, a także sposób utrzymania ruchu urządzeń w przypadku zaniku napięcia w 

powiązaniu z istniejącym obiektem. 

  

29.Proszę podać wytyczne do przebudowy kabla teletechnicznego podwieszonego do słupów 

oświetleniowych, które będą kolidowały z projektowaną inwestycją i zostaną zdemontowane?  

Czy w celu wykonania oświetlenia terenu projektowanej inwestycji można wykorzystać istniejące słupy 

oświetleniowe i lampy ?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zarówno wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych jak również ich 

przebudowę, unieczynnienie i wykonanie oświetlenia terenu z wykorzystaniem oświetlenia 

projektowanych obiektów. Przy przebudowie kabla teletechnicznego podwieszonego do słupów 

oświetleniowych zastosować należy kable światłowodowe. 

 

30.Czy zamawiający dysponuje systemem do zdalnego odczytu energii elektrycznej i czy projektowane 

układy pomiarowe na zaciskach generatora ORC mają być do niego wpięte. Jeśli tak to jaki ?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje systemem zdalnego odczytu energii elektrycznej. 
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31.W opinii Wykonawcy w celu wykonania zasilania rozdzielnicy pomp z projektowanej kotłowni należy 

zabudować przełącznik zasilania nowa kotłownia - istniejąca sieć elektroenergetyczna na każdej z linii 

zasilających. Czy ww. przełącznik ma być ręczny czy automatyczny ? 

 

Odpowiedź 

Rodzaj przełącznika określony zostanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

 

32.Prosimy o podanie podstawowych wytycznych do doboru agregatu prądotwórczego (rodzaj 

obudowy, pojemność zbiornika na ile godzin pracy, itp) jeżeli Zamawiający potwierdzi jego konieczność 

dostawy 

 

Odpowiedź 

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna określać sposób zasilania nowo 

projektowanych obiektów, a także sposób utrzymania ruchu urządzeń w przypadku zaniku napięcia w 

powiązaniu z istniejącym obiektem. 

 

33.Prosimy o zmianę pkt. 2.16.1.2. PFU w zakresie Tabeli 12 Parametry gwarantowane Grupa B – dla 

agregatu prądotwórczego ORC. Zachowanie aktualnych wymagań prowadzi do nie złożenia oferty 

przez naszą firmę. Proponujemy zmianę niniejszej tabelki na poniższe wymagania: 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 

1 
Pobór mocy cieplnej przez układ 
ORC* 

≥ 2,6 MWt  

2 
Moc elektryczna brutto uzyskiwana 
na zaciskach generatora agregatu 
ORC 

145 kWe 
100 % obciążenia 

ORC 

3 
Sprawność elektryczna (netto) 
generatora agregatu ORC ** 

> 6 % 
100 % obciążenia 

ORC 

4 Dyspozycyjność pracy 8000 h/rok  

 

Gdzie:  

* - moc uzyskiwana z kotła biomasowego.  

**- sprawność (netto) elektryczna generatora agregatu ORC obliczona jako stosunek mocy  

elektrycznej mierzonej na zaciskach generatora agregatu ORC (kWe) pomniejszonej o zużycie  

własne energii elektrycznej przez układ ORC do mocy cieplnej dostarczonej z kotła  

biomasowego na wejściu do parownika układu ORC, wyrażony w procentach.  

Parametry gwarancyjne zostaną dotrzymane przy założeniu temperatury wody powrotnej z sieci za 

ekonomizerem kondensacyjnym ≤53°C oraz temperaturze zasilania z kotła 145°C  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia w pkt. 2.16.1.2 PFU tabelę 12 w następujący sposób: 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 
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1 
Pobór mocy cieplnej przez układ 
ORC* 

≤ 2,6 MWt  

2 
Moc elektryczna brutto uzyskiwana 
na zaciskach generatora agregatu 
ORC 

145 kWe 
100 % obciążenia 

ORC 

3 
Sprawność elektryczna (brutto) 
generatora agregatu ORC ** 

> 6 % 
100 % obciążenia 

ORC 

4 Dyspozycyjność pracy 8000 h/rok  

 

34.Prosimy o zmianę wymagań w pkt. 2.1.4.2. Wymagania dla układu ORC Podstawowe nominalne / 

projektowe parametry dla układów ORC: • napięcie / częstotliwość generatora prądu: 400V / 50 Hz, • 

moc generatora: 145 kWe, • sprawność elektryczna netto: min. 10 % 6%, • dyspozycyjność: 96 %.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia pkt. 2.1.4.2 PFU- sprawność elektryczna netto: min. 6%,. 

 

35.Prosimy o zmianę wymagań w PFU w zakresie komina zgodnie z załącznikiem nr 10 Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach wg poniższego: 

1.Zaprojektowanie na potrzeby inwestycji dwóch kotłów na biomasę o maksymalnej mocy do 4MW 

każdy, z odprowadzeniem zanieczyszczeń wspólnym emitorem pionowym, otwartym o minimalnej 

wysokości 30m i maksymalnej średnicy 1,5m. 

Prosimy o wprowadzenie zmiany do PFU o następującej treści: „Instalacja każdego kotła 

biomasowego wyposażona zostanie w jeden wspólny komin jednoprzewodowy – przewidziany do 

odprowadzania spalin z dwóch kotłów biomasowych”.  

Nie widzimy również potrzeby instalowania dwóch kominów co ma odzwierciedlenie w cenie ofertowej.  

Zgodnie z decyzją środowiskową prosimy o zmianę wymagań co do wysokości komina. Aktualnie w 

PFU widnieje wysokość min. 25m.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w punktach dotyczących komina stalowego w taki sposób, że wymaga 

jednego wspólnego komina o wysokości zgodnej z posiadaną decyzją środowiskową, tj. min. 30m. 

 

36.Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 4 tabeli temperatur dla sieci o przepływy i moce. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający z uwagi na zmiany dobowego obciążenia sieci ciepłowniczej w zakresie poboru ciepła 

przez odbiorców oraz zmienność warunków atmosferycznych nie uzupełni tabeli temperatur w 

zakresie przepływów i mocy. 

 

37. Prosimy o usunięcie wymagań w pkt. 1.4.3.3. Układ ORC w zakresie regeneratora.  

 

Odpowiedź 
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Zamawiający pozostawia wymagania pkt. 1.4.3.3. PFU bez zmian. 

 

38.Strumienie spalin z kotłów za elektrofiltrami i wentylatorami wyciągowymi spalin można połączyć w 

jeden strumień i zastosować jeden wspólny ekonomizer kondensacyjny oraz wspólny komin. 

Zastosowanie osobnych ekonomizerów kondensacyjnych i kominów jest nieuzasadnione 

ekonomicznie, co więcej przy powrocie wody sieciowej miejskiej powyżej 55°C sprawność 

ekonomizera znacząco spada (zanika zjawisko kondensacji pary wodnej w spalinach). Prosimy o 

akceptację zastosowania jednego ekonomizera kondensacyjnego.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego wspólnego dla dwóch kotłów biomasowych 

ekonomizera kondensacyjnego i zmienia zapisy PFU w tym zakresie. 

 

39.Ekonomizer kondensacyjny znajduje się za elektrofiltrem i ilość osadów odprowadzanych wraz z 

kondensatem jest śladowa – standardowo w instalacji kondensatu stosuje się wyłączenie neutralizację 

pH poprzez dozowanie wodorotlenku sodu – co inwestor rozumie poprzez zastosowanie instalacji 

oczyszczania skroplin?  

Standardowe rozwiązanie przewiduje wyprofilowanie komina oraz spadek na kanale spalin pomiędzy 

ekonomizerem a kominem tak że cały kondensat spływa grawitacyjnie do ekonomizera gdzie w jego 

obiegu jest neutralizowany, zapisane w PFU odprowadzenie skroplin z 3 punktów oraz osobny 

neutralizator nie są wtedy konieczne.  

 

Odpowiedź 

Instalacja oczyszczania skroplin ma zapewnić, że zneutralizowane skropliny odprowadzone zostaną 

do kanalizacji. 

 

40.Zastosowanie wymienników ciepła oddzielających instalację kocioł - ORC od wody miejskiej 

sieciowej jest nieuzasadnione – zmniejsza sprawność energetyczną układu oraz podnosi koszty 

inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Wystarczy układ mieszania zimnego oraz gorącego przy każdym 

kotle. Prosimy o akceptację rozwiązania.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

41.Prosimy o zmianę wymagań w zakresie wymagań technicznych kotła biomasowego: 

- Punkt styku rusztowin ze ścianą paleniska chłodzony wodą. Nie wszystkie rozwiązania palenisk tego 

wymagają – czy jest to obligatoryjne? 

 

Odpowiedź 

Nie, nie jest to wymóg obligatoryjny 
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42.Zabezpieczenie przed przeładowaniem rusztu (czujnik poziomu ilości paliwa na ruszcie), Czy 

kamera obserwująca ruszt przez wziernik wystarczy?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga czujnika poziomu ilości paliwa na ruszcie. 

 

43.Pneumatyczny układ czyszczenia stropu pośredniego, Strop komory paleniskowej chłodzony wodą 

Nie wszystkie rozwiązania palenisk tego wymagają – czy jest to obligatoryjne?  

 

Odpowiedź 

Nie, nie jest to wymóg obligatoryjny. 

 

44.Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego jak również 

dotrzymanie parametrów gwarantowanych dlatego prosimy o wprowadzenie zapisu że Wykonawca 

ma dowolność w zakresie zastosowanej technologii kotła biomasowego.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 

 

45.Prosimy o zmianę wymagań w zakresie rusztu. Zgodnie z wymaganiami PFU należy zastosować 

ruszt płaski co w technologii kotłów biomasowych nie jest powszechnie stosowane. Prosimy o 

akceptację również rusztu schodkowego.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rusztu schodkowego. 

 

46.Prosimy o dopisanie w zakresie wymagania układu oczyszczania spalin/układu odpylania: 

Multicyklon – „jeżeli wymagany dla technologii”.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

47.Prosimy o zmianę parametrów gwarantowanych grupy B w zakresie zakresu obciążeń kotła 

biomasowego na 40-100%. Ciągłe minimum techniczne jakie jesteśmy w stanie zagwarantować dla 

kotła działającego w automacie wynosi 40%.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

48.Prosimy o właściwe określenie lub potwierdzenie poniższych parametrów gwarantowanych oraz 

operacyjnych paliwa: 
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Parametr Jednostka Zakres 

Gęstość paliwa kg/m3 250 400 

Pierwszy punkt mięknięcia 

popiołu (DIN 51730) 

°C >1100 - 

Kąt stabilności ° 40 50 

Frakcja zasadnicza 

(3.15mm < P ≤ 63 mm) 

% masy ≥65 100 

Duże gabaryty % masy - ≤10 

Małe gabaryty % masy - ≤10(25)6 

Maksymalna długość 

kawałków (≤ 350 mm) 

% masy - ≤1 

Pole przekroju grubej 

frakcji  

cm2 > 0.5 ≤6 

Wilgotność paliwa w-% d 35 55 

Popiół w-% d - 7 

Niższa wartość kaloryczna 

(suche) 

MJ/kg d 18 21 

Wartość kaloryczna MJ/kg 7,5 14 

Węgiel, C w - % d 47 55 

Wodór, H w - % d 5,7 7 

Tlen, O w - % d 34 44 

Azot, N w - % d - 0,3/0,63 

Siarka, S w - % d - 0,044 

Chlor, Cl w - % d - 0,045 

Potas + Soda, K+Na w - % d - 0,2 

Zawartość liści i igieł w - % d < 10 

 

Uwagi:  

1 – Jeżeli wartości przekraczają standardy dopuszczalne dla paleniska, wtedy informacja o 

wartościach dostarczonej biomasy musi zostać zweryfikowana, a parametry paleniska zostaną 

skorygowane;  

2 – Przy wartościach wilgotności 30..35 oraz 55…60 wydajność paleniska może ulec obniżeniu;  

3 – Zawartość azotu w paliwie < 0.3% dla kotłów > 5MW (aby gwarantować emisję <300/500 

mg/nm3 Nox (ES) 2015/2193));  

4 – Zawartość siarki w paliwie < 0.04% aby zabezpieczyć przed korozją;  
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5 – Zawartość chloru w paliwie < 0.04% aby zabezpieczyć urządzenia przed korozją;  

6 – Jeżeli małe gabaryty > 10% max obciążenie paleniska musi zostać skorygowane na 

podstawie krzywych korekcyjnych, max dopuszczalny poziom tej wartości nigdy nie powinien 

przekroczyć 25%;  

7 – Zawartość innych elementów w paliwie (F, AL, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si, Ti, As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) powinien zostać przyjęty zgodnie z EN ISO 17225-1:2014.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 2.20.3. Paliwo operacyjne – tabela 14 Lp. 11 Niższa wartość 

kaloryczna (suche) – „zakres od 16 do 20 MJ/kg”. 

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 

 

49.Proszę o sprostowanie błędnego zapisu pkt. 1.4.3.4. „Transport biomasy w obrębie magazynów 

realizowany będzie za pomocą „spycharki gąsienicowej” na właściwy zapis: Transport biomasy w 

obrębie magazynów realizowany będzie za pomocą ładowarki kołowej.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 1.4.3.4 pojęcie „spycharki gąsienicowej” na „ładowarkę kołową”.  

 

50.Proszę o potwierdzenie że Zamawiający pod pojęciem przenośnik taśmowy z pkt. 2.1.4.6. ma na 

myśli ruchomą podłogę. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia PFU w pkt. 2.1.4.6 pojęcie „przenośnik taśmowy” na „ruchoma podłoga”.  

 

Pytania VIII 

1. Czy wymagany jest oddzielny obieg wody kotłowej w układzie zamkniętym, gdzie ciepło oddawane 

jest do układu wody sieciowej poprzez wymiennik ciepła?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga oddzielnego obiegu wody kotłowej w układzie zamkniętym, gdzie ciepło 

oddawane jest do układu wody sieciowej poprzez wymiennik ciepła. W przypadku zastosowania takiego 

rozwiązania Wykonawcy dostosuje do niego istniejący układ ciepłowni. 

 

2. W pkt.1.4.3.5.1 PFU, jest zapis, że powietrze do spalania będzie pobierane z hali kotłów, natomiast 

w pkt 1.4.3.5.2 jest podane, że powietrze do spalania będzie doprowadzone kanałami powietrza, 

prosimy o wyjaśnieni które rozwiązanie należy przyjąć.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza nie wykonanie kanałów powietrza pomiędzy czerpnią a wentylatorami 

powietrza pierwotnego i wtórnego pod warunkiem zapewnienia norm BHP, w tym poziomu hałasu. 
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3. Czy dla ekonomizera suchego jest poprawny zapis, mówiący że utrzymanie temperatury spalin 

będzie realizowane poprzez przepływ spalin a nie przepływ wody?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że dla ekonomizera suchego utrzymanie temperatury spalin będzie 

realizowane poprzez przepływ spalin i wody. 

 

4. Prosimy o sprostowanie zapisu w pkt. 1.4.4.4 dotyczącego kanalizacji deszczowej. Obecnie taka 

instalacja nie istnieje.  

 

Odpowiedź 

Nowo budowaną kanalizację sanitarną należy wpiąć do istniejącej kanalizacji w obiekcie, natomiast 

kanalizacje deszczową należy wpiąć do kanalizacji burzowej w ul. Głowaczowskiej. 

 

5. Podczas pracy ekonomizera mokrego będą powstawały dość znaczne ilości kondensatu, które 

należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Czy istniejące pozwolenie uwzględnia to? Według 

Decyzji Środowiskowej ilość odprowadzanych ścieków nie powinna ulec zmianie.  

 

Odpowiedź 

Zneutralizowany kondensat z ekonomizera mokrego należy wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

 

6. W tabeli 11 PFU dotyczącej Parametrów Gwarantowanych Grupy B, Różnica temperatur wody 

sieciowej za ekonomizerem, a spalinami wymagana jest na poziomie < 3°C. Zapis w treści PFU 

dotyczył ekonomizera mokrego, nie wpływającego na parametry gwarancyjne kotła. Według 

poniższego czy jest to wymóg?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od tego wymogu. 

 

7. Czy analizowane były względy ekonomiczne zabudowy instalacji ekonomizera mokrego? Czy jest 

on konieczny? Według wstępnego rozeznania, ekonomizer pracować będzie mógł tylko w 

ograniczonym zakresie. Dodatkowo, odzyskana energia w ekonomizerze mokrym będzie mogła mieć 

negatywny wpływ na sprawność agregatu ORC, spowodować konieczność dochładzania uprzednio 

podgrzanej wody w chłodni wentylatorowej.  

 

Odpowiedź 

W instalacji odbioru spalin i ciepła należy zastosować ekonomizer mokry. 

 

8. W PFU opisano, że maksymalne obciążenie termiczne rusztu wynosi 550 kW/m2. Obecnie, dla 

kotła o mocy 4 MW wynosi ok. 650 kW/m2. Niemniej jednak, możemy zastosować palenisko o rząd 

większe, wówczas wartość tego parametru będzie wynosiła poniżej 550 kW/m2, tak jak wymaga PFU. 
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W związku z tym że podraża to koszt inwestycji prosimy o potwierdzenie podtrzymania zapisów PFU 

lub możliwość zmiany. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający określa maksymalne obciążenie termiczne rusztu na 550kW/m2 i zmienia PFU w tym 

zakresie. 

  

9. Przenośniki, podajniki popiołu i żużla wykonujemy raczej ze staliS235JR, natomiast zapis PFU 

(punkt 1.4.3.2. str. 51) sugeruje zastosowanie stali nierdzewnej – prosimy o potwierdzenie wymagań 

w tym zakresie.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

10. Punkt 1.4.3.5.2. (str. 53) – kanały powietrza. Zazwyczaj nie wykonujemy kanałów powietrza 

pomiędzy czerpnią a wentylatorem powietrza pierwotnego i wtórnego. Powietrze jest zasysane z 

przestrzeni pomieszczenia kotłowni. Na wlocie wentylator jest osłonięty siatką, zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami BHP. Podobnie jak w podpunkcie 2. Prosimy o akceptację rozwiązania.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza nie wykonanie kanałów powietrza pomiędzy czerpnią a wentylatorami 

powietrza pierwotnego i wtórnego pod warunkiem zapewnienia norm BHP, w tym poziomu hałasu. 

 

11. Punkt 1.4.3.8.2. (str. 56) – kanały spalin. Dostarczamy modułowe przewody spalinowe wykonane 

ze stali nierdzewnej, izolowane. Są one łączone za pośrednictwem obejm, natomiast nie są ze sobą 

spawane. W tym podpunkcie pojawił się zapis o konieczności spawania wszystkich połączeń kanałów 

spalin, poza połączeniami ich z urządzeniami. Proszę o akceptację zaproponowanego rozwiązania.  

 

Odpowiedź 

Kanały spalin należy łączyć przez spawanie. 

 

12. Str. 72 PFU – „Strop komory paleniskowej chłodzony wodą” – czy chodzi o omywanie przez 

spaliny dolnej części walczaka kotła? Jeśli tak, można to podpiąć pod „chłodzenie wodą”.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od tego wymogu. 

 

13. Str. 73 PFU - „Policzki rusztu chłodzone wodą” – prosimy o usunięcie tego wymogu z PFU lub 

szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od tego wymogu. 
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14. Str. 76 PFU – sprawność multicyklonu. W PFU musi być na poziomie powyżej 90%, jednak 

literatura naukowa podaje sprawność odpylaczy cyklonowych na poziomie 65-75%. I tak mniej więcej 

się ta sprawność prezentuje. Sprawność jest bezpośrednio powiązana z obciążeniem urządzenia, a to 

jest zmienne w czasie. Prosimy o korektę wymogu.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapisy PFU w zakresie sprawności multicyklonu na poziom >70%. 

 

15. Str. 76 PFU – zmiana parametrów pracy elektrofiltru. Obecnie dostarczane przez nas elektrofiltry 

nie mają możliwości „modulacji wydajności”. To oznacza, że filtr bez względu na ustawienia będzie 

pracował z maksymalną możliwą wydajnością. Nie ma możliwości obniżenia napięcia podawanego na 

układ elektrod napięciowych bądź podwyższenia tego parametru. Układ automatyki sterującej pracą 

elektrofiltru kontroluje te parametry i nie umożliwia użytkownikowi ingerencji. Prosimy o akceptacje 

niniejszego rozwiązania.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza pracę elektrofiltru bez modulacji ze stałą maksymalną wydajnością. 

 

16. Str. 77 PFU – czy Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania czujników temperatury łożysk.  

 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania czujników temperatury łożysk. 

 

17. Punkt 2.1.4.6. (str. 78) – przenośniki biomasy. Na całej długości takiego podajnika stosujemy 

transporter łańcuchowy (tzw. Redler). W PFU jest mowa o konieczności stosowania taśmociągu na 

poziomych odcinkach transportu biomasy. Nie do końca rozumiem dlaczego pojawił się taki wymóg. 

Tak czy inaczej, w zakresie naszej produkcji znajdują się podajniki łańcuchowe, czyli redlery. Prosimy 

o akceptację naszego rozwiązania.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

 

18. Prosimy o jednoznaczne określenie terminu końcowego realizacji: w umowie mamy 31.01.2025 a 

w SIWZ widnieje 23.12.2024r. Prosimy o potwierdzenie że właściwa data to 31.01.2025.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapis SWZ rozdział V który otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 31.01.2025r. 

2. Za termin wykonania uznaje się datę podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu 

odbioru. 
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Pytania IX 

1.Wymagania: 

 

 

Obiekt z uwagi na moc nie jest klasyfikowany jako tzw. Duży Obiekt Spalania Paliw >50MW. Podlega 

raczej Dyrektywie MCP dla Średnich Obiektów Spalania gdzie wymagania odnośnie emisji spalin są 

znacznie mniej rygorystyczne, niż te dla Dużych Obiektów Spalania.  

Prosimy o wyjaśnianie czy w PFU nie wdarł się błąd i czy obiekt nie powinien spełniać norm zgodnie z 

MCP?   

Zgodnie z opisem w PFU kotłowania ma 45,429MW w paliwie jest obecnie sklasyfikowana jako: 

Średni Obiekt Spalania. 

 

Nadmieniamy, że budowa tak małej elektrociepłowni spełniającej wymagania dla obiektów o mocy 

>50Mw będzie prowadzała do nadmiernego i niepotrzebnego wzrostu nakładów inwestycyjnych, a 

później zwiększonych kosztów eksploatacji. 

A takie wymagania stają w sprzeczności z prognozowanym zapotrzebowaniem na ciepło, gdzie moc 

zamówiona nie przekracza 29MW: 

 

 

Oraz z parametrami gwarantowanymi zgodnymi z wymaganiami MCP: 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w ramach modernizacji źródła ciepła planowana jest likwidacja istniejącego 

kotła nr 2 opalanego węglem, więc po wybudowaniu kotłowi biomasowej łączna wielkość nie 

przekroczy 50MW.   

 

2.Ruszt: 

Zgodnie z PFU kocioł ma być wyposażony w ruszt Płaski. 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rusztu schodkowego będącego 

typowym rozwiązaniem dla tej wielkości kotłów biomasowych? Ruszt płaski dla palenisk tej wielkości 

oferuje jedynie jeden obecny na rynku producent tj. Schmidt. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rusztu schodkowego. 

 

3.Prosimy o wykreślenie wymogu obowiązku chłodzenia punktu styku rusztowin z ścianka paleniska.  

 

Jest to rozwiązanie typowe dla kotłów firmy Schmidt. Z uwagi na fakt, że nie powoduje ani 

zwiększenia sprawności, ani poprawy innych własności funkcjonalnych kotła a jedynie prowadzi do 

znacznego ograniczenia konkurencyjności, stanowi naruszenie konkurencyjności. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od wymogu chłodzenia punktu styku rusztowin ze ścianą paleniska. 

 

4.Ekonomizer Kondensacyjny: 
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Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego różnicą pomiędzy temperaturą spalin wylotowych z 

ekonomizera kondensacyjnego a wody powrotnej powinna wynosić <3°C co jest możliwe jedynie w 

wypadku zastosowania ekonomizera w systemie zraszaczowym (Scrubera). I stoi w sprzeczności z 

wymogiem zastosowania ekonomizera wodnorurowego. 

Podczas gdy temperatura wody powrotnej z systemu wynosi nawet 70°C. Oznacza to, że przy 

zastosowaniu technologii scruberowej przy powrocie >60°C  będzie dochodziło do nawilżania spalin a 

nie kondensacji, a zastosowanie technologii skruberowej spowoduje powstanie bardzo dużego 

pióropusza pary z komina. 

 

 

 

 

Prosimy o rezygnację z wymogu różnicy temperatury wynoszącej 3°C, co pozwoli na zastosowanie 

ekonomizera wodno-rurowego, tym bardziej, że  znacznie bardziej odpowiedniego dla systemów 

ciepłowniczych z powrotami >60°C. 

Określenie wymaganych sprawności dla poszczególnych temperatur powrotu jest znacznie bardziej 

jednoznaczne i pozwoli na porównanie ofert pod kontem maksymalnej efektywności rozwiązań. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od wymogu max. różnicy temperatury wynoszącej 3oC pomiędzy wychodzącą 

z ekonomizera, a spalinami wychodzącymi z ekonomizera. 

 

5.Palenisko: 

Prosimy o wykreślenie wymogu chłodzenia stropu komory paleniskowej za pomocą wody. 

 

To rozwiązanie wyklucza zastosowanie wymiennika wolnostojącego a nie nabudowanego na 

palenisku co znacząco zawęża możliwość wyboru kotłów przez Wykonawców gdyż większość 

producentów stosuje kotły wolnostojące zabudowane za paleniskiem. A co za tym idzie takie 

wymaganie znacząco ogranicza konkurencyjność. Jednocześnie nie wpływa ona na poprawę 

właściwości funkcjonalnych i sprawności kotłów.     

 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od wymogu chłodzenia stropu komory paleniskowej. 

 

6.Kocioł: 
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Prosimy o dopuszczenie zastosowania wymiennika pionowego zamiast poziomego. Wymaganie 

wymiennika poziomego na kotle przy jednocześnie wymaganiu zastosowanie pionowego ekonomizera 

czarnego wydaje się znacząco ograniczać konkurencję bez wpływu na sprawność ani funkcjonalność 

kotła. Dla tej wielkości kotłów większość dostępnych na rynku rozwiązań posiada wymienniki pionowe 

wolnostojące.   

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiennika pionowego. 

 

Pytania X 

Po zapoznaniu się ze specyfikacją przetargową oraz po odbyciu wizji lokalnej prosimy o odpowiedź na 

następujące pytania: 

1. Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych Kotłowni Kogeneracyjnej wydanych 

przez ZE. 

W ramach zadania jest wykonanie Przez Wykonawcę nowego przyłącza elektrycznego zgodnie z 

warunkami przyłączeniowymi. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wystąpi o wydanie warunków 

przyłączeniowych agregatów prądotwórczych oraz warunków przyłączenia projektowanych obiektów po 

wykonaniu projektów instalacji, doborze urządzeń i określeniu zapotrzebowania na energie elektryczna 

(zgodnie z dobranym docelowym zamaszynowaniem). Zamawiający zmienia PFU w tym zakresie. 

 

2. Prosimy o udostępnienie schematu elektrycznego zasilania kotłowni węglowej z 

uwzględnieniem istniejącego agregatu prądotwórczego oraz granic zadania. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje dane w załącznikach 1, 4 i 5 do niniejszego wyjaśnienia. 

  

3. Z opisu w PFU w zakresie zastosowania nowego agregatu prądotwórczego Instalacji 

Kogeneracji pojawia się szereg wątpliwości. Z opisu: 

„Na potrzeby Instalacji Kogeneracji zostanie wykorzystany istniejący Układ pompowo-kolektorowy. 

Należy przewidzieć możliwość i sposób zasilania istniejących pomp obiegowych (P01 – P06), pomp 

stabilizacji i uzupełnień, Stacji Uzdatniania Wody w przypadku współpracy łącznie lub zamiennie z 

Kotłownią Biomasową oraz Ciepłownią (istniejący układu zasilania).” 

„Wykonawca wyposaży Kotłownię Biomasową, w agregat prądotwórczy, który będzie uruchamiany 

automatycznie w sytuacji awaryjnej np. zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Agregat zapewni 

zasilanie wszystkich niezbędnych urządzeń technologicznych i umożliwi bezpieczne wyłączenie 

kotłowni. Zasilanie z agregatu prądotwórczego powinno obejmować: 

 Urządzenia Instalacji Kogeneracji, 
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 Istniejące pompy obiegowe (PO1 - PO6) Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, istniejących 

pompy stabilizacji uzupełnień oraz istniejącej Stacji Uzdatniania Wody.” 

PYTANIA: 

a. Czy istniejący agregat prądotwórczy zasila awaryjnie istniejących układ pomp obiegowych (PO1 

- PO6), stabilizacji uzupełnień oraz istniejącej Stacji Uzdatniania Wody dla kotłowni węglowej? 

 

Odpowiedź 

Tak 

 

b. Czy nowy agregat ma zasilić Instalację Kogeneracji oraz układy wymienione w pytaniu a.? 

 

Odpowiedź 

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna określać sposób zasilania nowo 

projektowanych obiektów, a także sposób utrzymania ruchu urządzeń w przypadku zaniku napięcia w 

powiązaniu z istniejącym obiektem. 

 

c. Czy Wykonawca jest zobowiązany wykonać jakiekolwiek prace związane z dostosowaniem lub 

przeróbką starego agregatu aby umożliwić zasilania kotłowni węglowej i nowobudowanej Kotłowni 

Kogeneracyjnej?  

 

Odpowiedź 

Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna określać sposób zasilania nowo 

projektowanych obiektów, a także sposób utrzymania ruchu urządzeń w przypadku zaniku napięcia w 

powiązaniu z istniejącym obiektem. 

 

d. Prosimy o podanie parametrów elektrycznych/sposobu rozruchu istniejących pomp 

obiegowych, pomp stabilizacji ciśnienia oraz układu SUW. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje dane w załącznikach 6 i 7 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

e. Prosimy o udostępnieni parametrów technicznych istniejącego agregatu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje dane w załączniku 4 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

4. Prosimy o udostępnienie schematu istniejącej struktury systemu SCADA wraz z oznaczeniem 

punktów wpięcia nowej instalacji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje schemat w załączniku 8 do niniejszego wyjaśnienia.  

Punkty wpięcia zostaną określone na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 



 

26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP: 812-18-78-705, REGON 141511694, 
Tel. Fax. 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozienice.pl; e-mail: biuro@kgkkozienice.pl 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000315640, 
Kapitał zakładowy spółki: 117.161.500,00 zł. 

 

5. Prosimy o udostępnienie mapy edytowalnej rejonu inwestycji. 

 

Odpowiedź 

Mapa w formacie dxf. Stanowi załącznik nr 3 do niniejszego wyjaśnienia. 

 

6. W związku z tym, że teren kotłowni węglowej nie posiada kanalizacji deszczowej, prosimy o 

wskazanie dostępnego punktu wpięcia instalacji kanalizacji deszczowej wraz z informacją o możliwości 

zrzutu wód deszczowych. 

 

Odpowiedź 

Możliwy punkt wpięcia w kanalizację deszczową to rurociąg fi800mm zlokalizowany przy ul. 

Głowaczowskiej na wysokości bramy wjazdowej na plac węglowy. Szczegółowy punkt wpięcia określać 

powinna opracowana dokumentacja projektowa. 

 

7. Czy jest możliwe wykorzystanie obecnych ścian oporowych placu węglowego do aranżacji 

placu na biomasę? 

 

Odpowiedź 

Tak 

 

8. Prosimy o wskazanie możliwego punktu wpięcia do instalacji wody pitnej. 

 

Odpowiedź 

Wpięcie do instalacji wody pitnej możliwe będzie w SUW – schemat stacji stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego wyjaśnienia. Szczegółowy punkt wpięcia określać powinna opracowana dokumentacja 

projektowa. 

 

9. Prosimy o wskazanie możliwego punktu wpięcia do istniejącej instalacji ppoż. wraz z podaniem 

dostępnej wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej dla kotłowni węglowej. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w załączniku nr 9 i 10 przekazuje schemat i parametry istniejącej instalacji p.poż. 

Szczegółowy punkt wpięcia określać powinna opracowana dokumentacja projektowa. 

 

10. W DośU określono występowanie jednego wspólnego komina, a w PFU jest mowa o dwóch 

kominach.  

Konsekwencją tej nieścisłości może być konieczność o wystąpienie o nową Decyzję, co znacznie 

wydłuży termin realizacji. Prosimy o doprecyzowanie biorąc pod uwagę że rozwiązanie oparte o dwa 

kominy będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zadania. 

 

Odpowiedź 
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Zamawiający zmienia PFU w punktach dotyczących komina stalowego w taki sposób, że wymaga 

jednego wspólnego komina o wysokości zgodnej z posiadaną decyzją środowiskową, tj. min. 30m. 

 

11. Zgodnie z pkt. 2.15 PFU Wykonawca ma zapewnić pomiar masy samochodu, jednocześnie 

Zamawiający wskazuje w pkt 1.4.3.4, że należy wykorzystać istniejącą wagę.  

PYTANIA: 

a. Czy istniejąca waga posiada stosowne opomiarowanie wraz z możliwością archiwizacji danych 

wyświetlanych na maskach operatorskich? 

 

Odpowiedź 

Nie 

 

b. Czy należy zastosować oddzielną wagę do ważenia biomasy, zapewniającą zdalny podgląd i 

archiwizację danych? 

 

Odpowiedź 

Nie 

 

c. Jeśli ma być zainstalowana nowa waga, to czy będzie ona wykorzystywana na potrzeby dostaw 

węgla? 

 

Odpowiedź 

Należy uwzględnić modernizację / przebudowę istniejącej wagi w zakresie możliwości zdalnego 

podglądu i archiwizacji danych.  

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kotle biomasowym rusztu przeznaczonego do 

spalania biomasy o dużej wilgotności innego typu niż opisany w PFU? 

Wymaganie to ogranicza konkurencję i wskazuje dostawcę. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rusztu dostosowanego do spalania biomasy o dużej 

wilgotności. 

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza „mokre” odżużlanie kotła? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza „mokrego” odżużlania kotła. 

 

14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w obiegu Kocioł – układ ORC oleju termalnego 

zamiast wody? Podane rozwiązanie ogranicza konkurencję potencjalnych dostawców. 

 

Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza. 

 

15. W załączniku nr 2 do PFU – Schemat technologiczny, pokazano wzajemne połączenia 

technologiczne pomiędzy poszczególnymi układami technologicznymi.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w topologii (sieci) kotłowni w celu optymalizacji procesu 

kogeneracji oraz specyfikacji poszczególnych układów/urządzeń? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie istniejących 

układów ciepłowni. Ewentualne zmiany zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej, a ich ewentualne koszty uwzględnione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

 

16. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia/terminu „kocioł biomasowy wodny”.  

W PFU,  w części dotyczącej używanych definicji, terminów i skrótów brak zdefiniowanego terminu 

„kocioł biomasowy wodny”.  

 

Odpowiedź 

Kocioł biomasowy to zespół urządzeń, który opisano w pkt. 1.4.3.2 PFU. 

 

17. Zgodnie z tabelą nr 11 Parametry gwarantowane: Grupa B -dla kotła biomasowego wodnego 

określono w LP 4. wymóg „Różnica temperatur wody sieciowej za ekonomizerem, a spalinami < 3 st. 

C”. Wymóg ten jest nie zrozumiały dla Oferenta. 

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli i o który ekonomizer chodzi. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający rezygnuje z wymogu utrzymania różnicy temperatur wody sieciowej za ekonomizerem, a 

spalinami na poziomie <3oC. 

 

18. Czy sprawność cieplna kotła biomasowego będzie mierzona przy pracującym z nominalną 

mocą elektryczną przynależnym do niego układzie ORC? 

Wyjaśnienie: 

-kocioł biomasowy, definiowany jako zespół urządzeń wymiennik+ekonomizer suchy o mocy nominalnej 

4,0 [MWt] oddaje ciepło na część układu ORC w ilości do 1,2 [MWt], wówczas wymiennik  po stronie, 

której mierzone jest odbierane ciepło może osiągnąć mak. moc 2,8 [MWt] (co stanowi sprawność ok. 

70%, a nie wspomniane min 85%), natomiast moc mierzona układami pomiarowymi na całej instalacji 

kogeneracji wyniesie 4,25 [MWt] (sprawność 110% - technologia kondensacji wody ze spalin). 

 

Odpowiedź 

Sprawność cieplna kotła biomasowego będzie mierzona bez układu ORC i kondensacji. 
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19. Zamawiający wymaga w § 2 pkt 4 Umowy, aby Przedmiot Umowy, w tym zaproponowane 

rozwiązania techniczne i technologiczne nie powodowały wzrostu lub powstania nowych kosztów 

związanych z realizacją Inwestycji.  

Przedstawione wymaganie jest nie zrozumiałe dla Oferenta, prosimy o komentarz. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ poprzez wykreślenie w § 2 ust. 4.  

 

20. Zamawiający wymaga w § 5 pkt 1 Umowy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej 

z uzyskaniem decyzji administracyjnych - do 30.06.’23 

Biorąc pod uwagę, że dokumentacja projektowa będzie wykonywana po podpisaniu Umowy, a proces 

przetargowy jest w trakcie i nie jest znany termin jego rozstrzygnięcia, wpisana data na „sztywno” jest 

nierealna do dotrzymania. 

Prosimy o zmianę tego zapisu na zależną od dnia podpisania Umowy i urealnienie terminu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia załącznik nr 11 do SWZ w § 5 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie: 

Strony określają następujące terminy wykonania poszczególnych Etapów zamówienia:  

1) Etap I – opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji administracyjnych – terminie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;  

2) Etap II – realizacja dostaw oraz robót budowlano – montażowych do dnia 30.11.2024r.; 

3) Etap III – wykonanie Prób Końcowych – do dnia 31.12.2024r.; 

4) Etap IV – dokonanie Odbioru Końcowego – do dnia 31.01.2025r.; 

 

21. Zamawiający wymaga w § 18 Umowy udzielenia gwarancji/rękojmi na materiały i urządzenia na 

okres 60 miesięcy. 

Oczekiwania te są bardzo wysokie i nie spotykane na rynku. 

Proponujemy: 

- okres gwarancji na instalacje technologiczne: 24 miesiące; 

- okres gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy; 

 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia załącznik nr 11 do SWZ w § 18 ust. 1 pkt. 2) bez zmian. 

 

22. Zamawiający wymaga w pkt „XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH… „ SIWZ w podpunkt 

5 przekazania Szczegółowego Kosztorysu z rozbiciem na M (materiały) i S (sprzęt) stawek 

roboczogodziny, narzutów itp.  

Przygotowanie tak dokładnego dokumentu przed podpisaniem Umowy jest bardzo trudne z uwagi na 

to, że Projekt Podstawowy powstanie po podpisaniu Umowy. 

Proponujemy odstąpienie od tego wymogu. 

 

Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w rozdziale XVIII pkt. 5a). 

 

23. Zamawiający wymaga w pkt „XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH… „ SIWZ w podpunkt 

5b) przedstawienia Wstępnego Harmonogram Rzeczowo-Finansowego. 

Wraz z HRF ma być złożona bardzo szczegółowa dokumentacja projektowa, która będzie 

opracowywana w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

Przedstawiony wymóg jest niezrozumiały i prosimy o odstąpienie od tego wymogu.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia rozdział XVIII pkt. 5b) który otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dostarczy Zamawiającemu wstępny harmonogram rzeczowo - 

finansowy zawierający planowane terminy i koszty dostaw urządzeń oraz prac projektowych i 

budowlanych.  

 

24. W związku z tym, że opracowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty wymaga kontaktu z 

partnerami zagranicznych, przeprowadzenia uzgodnień wielobranżowych oraz uzyskania od 

Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie oferty, prosimy o wydłużenie terminu złożenia 

oferty do 31.03.2023r.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.02.2023r. 

 

Pytania XI 

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym złożenia oferty przez ePUAP. Czy będą Państwo akceptować 

oferty podpisane podpisem kwalifikowanym jednej osoby, natomiast złożone z profilu innej osoby? 

Czy takie oferty będą odrzucane? 

 

Odpowiedź 

Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania za pomocą podpisu 

elektronicznego kwalifikowanego. Wysłanie oferty może być wykonane z profilu innej osoby. 

 

Pytania XII 

Państwa wymogiem (wg zapisów w PFU) jest zagwarantować produkcję energii elektrycznej dlatego 

też, aby sprostać Państwa oczekiwaniom, prosimy o zmianę tych parametrów Grupy B na poniższe, 

celem możliwości złożenia oferty.  

Tabela 12. Parametry gwarantowane: Grupa B 

- dla agregatu prądotwórczego 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 

1 
Pobór mocy cieplnej przez układ 
ORC* 

≥ 1,2 MWt  
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2 
Moc elektryczna brutto uzyskiwana 
na zaciskach generatora agregatu 
ORC 

72 kWe 
100 % obciążenia 

ORC 

3 
Sprawność elektryczna (brutto) 
generatora agregatu ORC ** 

> 5 % 
100 % obciążenia 

ORC 

4 Dyspozycyjność pracy 8000 h/rok  

 
 Gdzie:  
* -moc pobierana z kotła biomasowego do ORC.  
**-sprawność (Brutto) elektryczna generatora agregatu ORC obliczona jako stosunek mocy 
elektrycznej mierzonej na zaciskach generatora agregatu ORC (kWe) do mocy cieplnej dostarczonej z 
kotła biomasowego na wejściu do parownika układu ORC, wyrażony w procentach.  
Parametry gwarancyjne zostaną dotrzymane przy założeniu temperatury wody powrotnej z sieci za 
ekonomizerem kondensacyjnym ≤53°C oraz temperaturze zasilania z kotła 145°C. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia w pkt. 2.16.1.2 PFU tabelę 12 w następujący sposób: 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 

1 
Pobór mocy cieplnej przez układ 
ORC* 

≤ 2,6 MWt  

2 
Moc elektryczna brutto uzyskiwana 
na zaciskach generatora agregatu 
ORC 

145 kWe 
100 % obciążenia 

ORC 

3 
Sprawność elektryczna (brutto) 
generatora agregatu ORC ** 

> 6 % 
100 % obciążenia 

ORC 

4 Dyspozycyjność pracy 8000 h/rok  

 

 

Pytania XIII 

1.Dziękujemy za przesłanie Decyzji o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postepowaniu nr 

2022/S 249-727765, jednocześnie ponawiamy prośbę o przesunięcie rzeczowego terminu do dnia 

31.03.2023r. 

Prośba ta wynika z pojawiających się nadal kwestii dotyczących przedstawionych wymagań w PFU i 

dokumentacji związanej, a wymagających wyjaśnienia i doprecyzowania oraz braku odpowiedzi na 

zadane już pytania. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.02.2023r. 

 

2.Czy zamawiający dopuszcza zmiany w technologii i konstrukcji mokrego ekonomizera spalin? (np. 

rodzaju dominującego procesu wymiany ciepła, np. przewodzenie, akumulacja, wymiana 

bezprzeponowa) 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem w pkt. 1.4.3.6.2 PFU. 
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3.Czy Zamawiający gwarantuje iż w zawartość udziału azotu w paliwie operacyjnym nie przekroczy 

wartości 0,25% mass? 

Odpowiedź 

Paliwa opisano w pkt. 2.20 PFU. 

 

4.Praca ekonomizera mokrego/kondensacyjnego uwarunkowana jest temperaturą wody powrotnej z 

sieci ciepłowniczej. Czy Zamawiający przychyla się do stwierdzenia iż przytoczona w PFU moc 

cieplna i sprawność ekonomizera mokrego jest możliwa wyłącznie dla temperatury wody powrotnej z 

sieci ciepłowniczej poniżej 55 [C] ( w porze letniej)? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem w pkt. 1.4.3.6.2 PFU. 

 

Pytania XIV 

W opublikowanym PFU w pkt. 1.2.2.3 Prace projektowe Zamawiający zastrzega sobie akceptację 

każdego etapu projektowania. Poczynając od koncepcji do projektów wykonawczych. Jaką procedurę 

i czas zatwierdzania koncepcji, projektu budowlanego, dokumentacji projektów wykonawczych 

przewiduje Zamawiający, tak by można ją ująć w ramach czasowych kolejnych faz projektowania oraz 

harmonogramie inwestycji?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptuje / wniesie uwagi każdorazowo w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia dokumentacji. 

 

Dodatkowe uwagi Zamawiającego: 

- wszelkie dopuszczalne zmiany wynikające z niniejszego wyjaśnienia, a zastosowane przez 

Wykonawcę nie mogą powodować zmiany warunków Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

będącą załącznikiem nr 10 do PFU; 

- Zamawiający wymaga zastosowania wagi spalanego paliwa i zmienia PFU w tym zakresie; 

- Zamawiający wymaga zadaszenia 7 dniowego magazynu paliwa i zmienia PFU w tym zakresie; 

 

 

 Zamawiający zmienia treść  SWZ tj. termin składania i otwarcia ofert na 28.02.2023 r., godziny 

pozostają bez zmian. 

Odpowiednio zmienia się termin związania z ofertą., wyszczególniony w treści SWZ  

pkt. XII. na 28.05.2023 r (90 dni od upływu terminu składania ofert). 

 

W załączeniu zmieniony SWZ oraz zał. Nr 11 do SWZ (wzór umowy). 
 

        Prezes Zarządu – Robert Wojcieszek 

 


