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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania na modernizacje zrodia ciepta w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp.
z 0. 0. w Kozienicach (znak postepowania: ZIOSi0.280.32.2022.KZP.P KB).

Wyjasnienie / Zmiana nr 3
do tresci SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow, Zamawiajgcy odpowiada:

Pytanie nr 1:
Dotyczy: Zapisu w tabeli 12 wg. Pytania Xll oraz wg. punktu 33 odpowiedzi z KGK Kozienice

W odpowiedzi na pytanie XII jest przedstawiona Tabela 12 parametrow gwarantowanych B:

pE Opis parametru | Wartoé¢ |  Warunki odniesienia
1 | Pob6r mocy cieplnej przez ukiad ORC* < 2,6 MW,
Moc elektryczna brutto uzyskiwana na S ; :
2 | zaciskach generatora agregatu ORC 145 KiNs 100 % obcigzenia ORC
3 Sprawnosé eleb:t‘ryczna (brutto) generatora > 6% 100 % obcigzenia ORC
agregatu ORC
4 | Dyspozycyjno$c¢ pracy 8000 h/rok

Prosimy ponownie o zmiane pkt. 2.16.1.2. PFU w zakresie Tabeli 12 Parametry gwarantowane Grupa

B — dla agregatu pradotworczego ORC wraz z zapisem w odno$nikach (*-, **-) jak przedstawiamy

ponize;.

Naszg proshe motywujemy tym, ze Panstwa przedstawiony zapis (w odpowiedzi jak powyzej), nie

daje nam jako oferujgcemu mozliwosci ztozenia oferty i przedstawienia w przejrzysty i wiarygodny

spos6b gwarancji wydajnosci wymaganej produkcji energii elektrycznej = 145 kWe.

Warunek 145 kWe jest to warunek podstawowy Zamawiajgcego, a my jako oferujgcy chcemy miec tg

mozliwos¢, aby Zamawiajgcy w spos6b przejrzysty mogt oceni¢ catosé ofert w odniesieniu do

wymogow wg. przedstawionej ponizej Tabeli 12.

Lp.[  Opisparametu | Wartoé¢ | Warunki odniesienia
1 ‘F’ber moc;: cieplnej prz"ez' ﬁk{ad ORC" >2,6 MW, '

Moc elektryczna brutto uzyskiwana na
2 145 kWe 100 % obciazenia ORC

zaciskach generatora agregatu ORC

Sprawnos¢ elektryczna (brutto) generatora
3 >5% 100 % obcigzenia ORC

agregatu ORC **

4 | Dyspozycyjnos¢ pracy 8000 h/rok
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Gdzie:

*- moc pobierana z kotta biomasowego do ORC.

** sprawhos$¢ (Brutto) elektryczna generatora agregatu ORC obliczona jako stosunek mocy
elektrycznej mierzonej na zaciskach generatora agregatu ORC (kWe) do mocy cieplnej dostarczonej z
kotta biomasowego na wejsciu do parownika uktadu ORC, wyrazony w procentach.

Parametry gwarancyjne zostang dotrzymane przy zatozeniu temperatury wody powrotnej z sieci za
ekonomizerem kondensacyjnym < 53°C oraz temperaturze zasilania z kotla 145°C .

Nasza prosba nie koliduje z innymi ,oferujgcymi” i liczymy na wyrozumienie Parnistwa w tej kwestii i

pozytywnie rozpatrzong odpowiedz.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia w pkt. 2.16.1.2 PFU tabele 12 w nastepujacy sposoéb:

Lp. - Opis parametru | Wartos¢ Warunki odniesienia
1 | Pobor mocy cieplnej przez uktad ORC* >2,6 MW,

Moc elektryczna brutto uzyskiwana na : _
2 145 kWe 100 % obcigzenia ORC

zaciskach generatora agregatu ORC

Sprawnos¢ elektryczna (brutto) generatora . i
3 >5% 100 % obcigzenia ORC

agregatu ORC **

4 | Dyspozycyjnos¢ pracy 8000 h/rok

Gdzie:

*- moc pobierana z kotfa biomasowego do ORC.

**- sprawno$¢ (Brutto) elektryczna generatora agregatu ORC obliczona jako stosunek mocy
elektrycznej mierzonej na zaciskach generatora agregatu ORC (kWe) do mocy cieplnej dostarczonej z
kotta biomasowego na wejsciu do parownika uktadu ORC, wyrazony w procentach.

Parametry gwarancyjne zostang dofrzymane przy zafozeniu temperatury wody powrotnej z sieci za
ekonomizerem kondensacyjnym < 53°C oraz temperaturze zasilania z kotla 145°C .

Pytanie nr 2

Dotyczy pytania X - punkt 14

.Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w obiegu Kociof — ukfad ORC oleju termalnego zamiast
wody?

- Zamawiajgcy dopuszcza.

.Zamawiajgcy” musi mie¢ swiadomos¢, ze olej termalny w tym wskazanym ukiadzie pracuje na
wysokich temperaturach, a poprzez to ulega stopniowej degradacji (starzeniu). W odniesieniu do tego,
jest wymagana wymiana oleju termalnego i wigzace sie z tym koszty serwisowania jak réwniez
dochodzgce koszty utylizacji zuzytego oleju termalnego.

Ponadto (wg. producenta oleju termalnego):

41 e e e e e e B —L L N
. 26-900 Kozienice, ul. Przemystowa 15, NIP; 812-18-78-705, REGON 141511694,
(1< Tel. Fax. 48-614-24-03, 48-614-24-46, 48-614-25-49; www.kgkkozienice.pl; e-mall: bluro@kgkkozienice.pl
/_) Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiebiorcow Nr 0000315640,
f Kapitat zaktadowy spatki; 117.161.500,00 zt,




MW GEC  KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z 0.0.

LAUREAT KONKURBU
.2 4 PUCHAR
RECYKLINGU
‘ 2019

Serwisowanie/wymiana oleju termalnego wymaga tez ptynow czyszczacych, przeznaczonych do

czyszczenia obiegu oleju termalnego, zaréwno po zakonczeniu jego okresu trwatosci uzytkowej, jak i

przed uruchomieniem instalacji i wypeinieniem jej nowym olejowym nosnikiem ciepta.

Przypominamy o koniecznosci odpowiedniej utylizacji oleju po zakonczeniu jego okresu trwatosci

uzytkowej.

W przypadku kotta wodnego, te wymienione czynnosci i koszty (jak powyzej) nie s3 wymagane.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy podtrzymuje swojg odpowiedz.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje swojg odpowiedz.

Pytanie 3

W nawiazaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie X oraz zmiang zapisow PFU, co powoduje

przerzucenie wymogu, aby wykonawca na etapie opracowania dokumentaciji projektowej wystapit o

wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do PGE Dystrybucja wskazujemy, iz Wykonawca nie

wezmie na siebie odpowiedzialnosci realizacji inwestycji w wyznaczonym terminie z przyczyn od

siebie niezaleznych poniewaz wg naszych analiz mamy nastepujgce terminy:

1. Podpisanie umowy o start 10.04.2023
wykonawstwo

2. Wystgpienie do Urzedu 1 miesigc 10.05.2023
Miasta Kozienice o
wydanie Warunkow
Zabudowy (na zakres
budowy nie ma
Miejscowego Planu
Zagospodarowania jest
tylko Studium

3. Wydanie decyzji o WZ 3 miesigce 10.08.2023
Prawomocna decyzja o 14 dni od wydania WZ 24.08.2023
warunkach zabudowy

8 Ziozenie wniosku o 2 dni 26.08.2023

wydanie warunkéw
technicznych

6. Wydanie Warunkow Do 30 dni (moze by¢ 26.09.2023
technicznych (zakiadamy | wydiuzony o 15 dniw
Ze nie bedzie uzupetnien | przypadku
zwigzanych z agregatami | skomplikowanego
kogeneracyjnymi) wniosku)

7. Podpisanie Umowy 14 dni 10.10.2023
przytaczeniowej i wplata '
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‘ we
oplaty przez KGK
Kozienice
Termin oddania instalacji do uzytkowania 31.01.2025
8. Termin wykonania Maksymalnie 18 10.04.2025
przytgcza przez PGE miesiecy

zapisany w umowie
przytaczeniowej projekt +
wykonanie przytacza (18
miesiecy od podpisania
umowy i wplaty optaty
przytaczeniowej)

Moze sie okazaé, ze PGE przygotuje instalacje przytacza po terminie oddania instalacji do uzytku.
Czy w zwigzku z powyzszym termin realizacji inwestycji zostanie wydtuzony o niezbedny czas czy
jednak Zamawiajgcy powroci do pierwotnego zapisu PFU. Niniejszy zapis powoduje ryzyko zwigzane
z brakiem mozliwosci ztozenia oferty.

Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia zapis SWZ rozdzial V ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wymagany termin realizacji zamowienia — do dnia 12.06.2025r.
2. Za termin wykonania uznaje sie date podpisania koncowego, bezusterkowego protokotu
odbioru.

Zamawiajgcy zmienia zatgcznik nr 11 do SWZ w § 5 ust. 1 kiory otrzymuje nowe brzmienie:
Strony okreslaja nastepujgce terminy wykonania poszczegolnych Etapow zamoéwienia:

1) Etap | —opracowanie kompleksowej Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych — terminie 180 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) Etap |l - realizacja dostaw oraz robét budowlano — montazowych do dnia 14.04.2025r.;
3) Etap Il — wykonanie Préb Koncowych — do dnia 12.05.2025r ;

4) Etap IV - dokonanie Odbioru Koncowego — do dnia 12.06.2025r;

W zalgczeniu zmieniony SWZ oraz zal. Nr 11 do SWZ (wzér umowy).

ert Wojcieszek
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